

Kostenberechnung

Vorhaben: Neugestaltung Bahnhofstraße West
Sachkonto: 78720020
PSP-Element: 7.54100081
Projektleitung: Herr Strunk

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	2.660 €
	Vermessung und Vermarktung	2.660 €
200	Planung	25.400 €
300	Ober-/Unterbau	489.780 €
400	Brücken	0 €
500	Stützwände	0 €
600	Tunnel	0 €
700	Sonstige Bauwerke	0 €
800	Ausstattung	18.160 €
	Markierung, Verkehrszeichen, Mobiliar	1.500 €
	Beleuchtung	16.660 €
	Bepflanzung	38.080 €
900	Sonstige besondere Anlagen	10.000 €
	Verlegung und Sicherung von Leitungen	10.000 €
Summe		546.000 €
davon 60% (100% Beleuchtung)		357.000 €

daus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer	Investitionsvolumen
Straßenbau	40	529.340 €
Beleuchtung und Bepflanzung	20	54.740 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart		pro Jahr
1	Unterhalt		
	Straße (40 Jahre)	0,5%	2.647 €
	Beleuchtung (20 Jahre)	0,5%	274 €
2	Abschreibung		
	Straße (40 Jahre)	2,5%	13.233 €
	Beleuchtung (20 Jahre)	5,0%	2.737 €
	Ordentlicher Aufwand		18.891 €
3	Verzinsung		
	Straße (40 Jahre)	1,711%	4.529 €
	Beleuchtung (20 Jahre)	1,711%	468 €
Summe	Aufwand		23.888 €
4	Auflösung von Zuschüssen *		0 €
Summe	Ordentliche Erträge		0 €
Summe	Nettoressourcenbedarf		23.888 €

*Da der Förderantrag noch zu stellen ist, kann derzeit noch keine Aussage zu den Erträgen aus den aufzulösenden Zuschüssen getroffen werden.

Aufgestellt:
VG/VP - Str
Ulm, 28.03.2019

gez. C.Strunk
Unterschrift