

**Sanierungsgebiet "Wengenviertel" (SUW)**

(T€ förderfähige Kosten und nicht förderfähige Kosten)

FBA: 25.06.2019

Stand: 02.04.2019

		Gesamtrahmen 2013 bis 2022	Abwicklung in den Jahren		
			bis 2018 Ist bis 2018	2019	2020-2022
Maßnahme Stand	Programmjahr	1 bis 9	1 bis 6	7	8 bis 9
<b>I. Vorbereitende Untersuchungen</b>		0	0	0	0
<b>II. Weitere Vorbereitung</b>		135	94	2	39
<b>III. Grunderwerb</b>		0	0	0	0
<b>IV. Ordnungsmaßnahmen</b>		0	0	0	0
Abbrüche		234	34	0	200
Restwertentschädigung		100	0	0	100
Betriebsverlagerungen		0	0	0	0
<b>Erschließungsmaßnahmen</b>					
<b>Straßen, Wege, Plätze</b>		1.766	364	605	797
Neubau Wengenplatz BA1+BA2		450	243	0	207
Keltergasse		200	0	11	189
Flächen mit DC, Keltergasse 1. BA, Mühlengasse,		630	0	250	380
Walfischgasse		2	2	0	0
Aufwertung Irrgänge		459	93	344	22
Interimsstellplätze Stadtgarten "Im Irrgänge"		17	0	17	0
Aufwertung Stadtgarten "Im Irrgänge"		383	34	327	22
Öffnung Wengenblock BA 1		26	26	0	0
<b>V. Baumaßnahmen (Modernisierungen)</b>		256	78	0	178
Kiga Freifläche Wengenblock		41	41	0	0
Pilotprojekte		215	38	0	178
<b>VI. Sonstige Maßnahmen</b>		0	0	0	0
<b>VII. Vergütung SAN</b>		1.650	1.327	250	73
<b>Gesamtausgaben förderfähig</b>		4.141	1.897	858	1.386
Sonderprogramme:					
Stadtgarten "Auf dem Graben" (SIQ)		540	456	84	0
<b>Gesamtausgaben Sonderprogramme</b>		540	456	84	0
Ausgaben nicht förderfähig		420	16	360	44
Sonstige Programme (Stadtanteil)		99	133	-35	0
<b>Gesamtausgaben nicht förderfähig</b>		519	149	326	44
<b>Gesamtausgaben (ff+nff)</b>		5.200	2.502	1.268	1.431
<b>Haushalt und Invest.planung</b>		5.200	2.253	1.000	1.947
<b>Förderrahmen bewilligt/Rest SUW</b>		3.333	3.333	1.436	578
<b>Förderrahmen Fehlbetrag (-), Überschuss(+)</b>		-808	1.436	578	-808
<b>Förderrahmen bewilligt/Rest SIQ</b>		378	378	58	0
<b>Förderrahmen Fehlbetrag (-), Überschuss(+)</b>		0	58	0	0
<b>Sachstandsbericht 2019</b>					0 T€
<b>Aufstockungsantrag SIQ 2019</b>					107 T€
<b>Bewilligung SIQ 2019</b>					107 T€