

**Schlussabrechnung von Investitionsmaßnahmen im Brücken- und Straßenbau**

| Lfd. Nr.     | Vorhaben-Nr.                  | Bezeichnung  | Projekt-<br>beschluss | Bau-<br>beschluss      | Kosten-<br>fortschreibung | Kosten-<br>feststellung | Abweichung             |               |
|--------------|-------------------------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
|              |                               |  |                       |                        |                           |                         | Betrag                 | in %          |
| 1            | 7.54600001 /<br>7.54600001.99 | Sanierung Tiefgarage Kornhaus                              | *                     | 4.075.000,00 €         | -                         | 3.219.129,59 €          | -855.870,41 €          | -21,00%       |
| 2            | 7.54100032                    | Ersatzneubau Brücke Schleifmühlenweg                       | **                    |                        | 280.000,00 €              | 302.999,71 €            | 22.999,71 €            | 8,21%         |
| 4            | 7.54100015                    | Sanierung von Bauwerken an der Ortsdurchfahrt B10 bis 2016 | *                     | 32.073.000,00 €        | -                         | 30.563.279,59 €         | -1.509.720,41 €        | -4,71%        |
| 3            | 7.54100058                    | Sanierung Herdbrücke                                       | *                     | 790.000,00 €           | 1.190.000,00 €            | 1.237.362,32 €          | 47.362,32 €            | 3,98%         |
| 5            | 7.54100026                    | Lärmschutz B30 Wiblingen                                   | *                     | 438.000,00 €           | -                         | 437.341,89 €            | -658,11 €              | -0,15%        |
| 6            | 7.54100026                    | Lärmschutz Kurt-Schumacher-Ring                            |                       | 460.000,00 €           | -                         | 301.107,08 €            | -158.892,92 €          | -34,54%       |
| 7            | 7.54100026                    | Lärmschutzwand "Südliches Dichterviertel" 0+000 bis 0+260  | *                     | 842.000,00 €           | 959.000,00 €              | 1.050.974,09 €          | 91.974,09 €            | 9,59%         |
| <b>Summe</b> |                               |  |                       | <b>38.678.000,00 €</b> | <b>39.475.000,00 €</b>    | <b>37.112.194,27 €</b>  | <b>-2.362.805,73 €</b> | <b>-5,99%</b> |

\* Projekt- und Baubeschluss wurden zusammengefasst

\*\* Entscheidung per Sachentscheid

aufgestellt:  
06.06.2019 VGV / VI - FG