

**Kostenschätzung  
DIN 276**

 Stadt Ulm  
 Abt. Zentrales  
 Gebäudemanagement

Bauvorhaben:	Sanierung der Sporthallennebenräume und energetische Ertüchtigung der Gebäudehülle der Ballspielhalle	Investitions- Programm-Nr. 2.5620-0147
Gebäude:	Ballspielhalle, Moltkestr. 10 , 89077 Ulm	
Baubeginn:		
Fertigstellung:		

Kostengruppe		brutto	
Summe 100	Grundstück	-	
Summe 200	Herrichten und Erschließen	-	
Summe 300	Bauwerk-Baukonstruktion	595.000	
Summe 400	Bauwerk-Technische Anlagen	150.000	
Summe 500	Außenanlagen	20.000	
Summe 600	Ausstattung (und Kunstwerke)	20.000	
Summe 700	Baunebenkosten KG 300-500 /ca. 20% + KG 600 / ca.10%	155.000	
<b>Gesamtkosten</b>		<b>940.000,-</b>	
Anmerkung: Die in dem Sanierungsprogramm dargestellten baulichen Änderungen führen zum Teil zu umfangreichen Eingriffen in die vorhandene Bausubstanz. Da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Sanierungsprogramms keine projektbezogene Planung vorliegt, sind die Voraussetzungen für verbindliche Kostenangaben noch nicht gegeben. Die tatsächlichen Baukosten könne aus dargestellten Gründen bis zu 25 % von der Kostenschätzung abweichen. Der Baukostenschätzung liegt der Kostenindex vom Mai 2008 mit 116,8 zugrunde.			
Aufgestellt:	Sachbearbeiter	Sachgebietsleiter	Abteilungsleiter
Datum: 24.10.2008	Braig	Wirsching	Michnick