

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Kostenfortschreibung

gem. der Dienstanweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

Bauvorhaben: Errichtung einer Installation auf der Adlerbastei in Erinnerung an Albrecht Ludwig Berblinger	Stat. Landesamt BW Index: 000,0 / 01/2020
Investitions-Projekt-Nr.: 7.52300011	

Baubeschluss Beschlussorgan: Gemeinderat oder Fachbereich StBU Kostenberechnung vom 14.06.2019	Sitzung am 00.00.2019	GD 000/19 Index: 114,1 / 02/2019
---	-----------------------	-------------------------------------

Kostengruppen	Genehmigte Kosten	Kostenfort- schreibung	Mehr- oder Minderkosten
100 Grundstück	0,00 €		+ 0,00 €
200 Herrichten und Erschließen	4.000,00 €	19.000,00 €	+ 15.000,00 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	353.000,00 €	500.000,00 €	+ 147.000,00 €
400 Bauwerk - Techn. Anlagen	11.000,00 €	19.000,00 €	+ 8.000,00 €
500 Außenanlagen	0,00 €	20.000,00 €	+ 20.000,00 €
700 Baunebenkosten (ohne AEL)	132.000,00 €	192.000,00 €	+ 60.000,00 €
Gesamtbaukosten	500.000,00 €	750.000,00 €	+ 250.000,00 €
600 Mobiliar/Ausstattung	0,00 €		+ 0,00 €
Gesamtinvestitionsauszahlungen	500.000,00 €	750.000,00 €	+ 250.000,00 €
Aktivierete Eigenleistungen (AEL)	36.000,00 €	36.000,00 €	+ 0,00 €
Gesamtinvestitionskosten	536.000,00 €	786.000,00 €	+ 250.000,00 €

Datum	Projektleiter/-in	Abteilungsleiterin	Hauptabteilungsleiter
21.01.2020	Boris Spiegel	Michael Eichenhofer	Milica Jeremic