

Die Abteilung Verkehrsinfrastruktur beantragt mit der GD 052/20 beim Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt (Vorberatung) und Gemeinderat (Beschlussfassung):

Promenadenbrücke

- Erweiterung der Bauleistung, Anpassung an Neugestaltung Friedrich-Ebert-Straße -
- 2. Kostenfortschreibung -

Aufgrund der Corona-Krise findet der für die Beschlussfassung zuständige Gemeinderat frühestens am 6. Mai 2020 statt. Der Punkt wurde in der Sitzung des Fachbereichsausschusses Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 3. März 2020 vorberaten und einstimmig dem Gemeinderat zur Beschlussfassung empfohlen.

Das Verfahren (Eilentscheidung) wurde so im Ältestenrat am 16. März 2020 abgestimmt.

Um den Zeitplan einhalten zu können, ergeht gemäß § 43 Abs. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg folgende

I. Eilentscheidung des Oberbürgermeisters

1. Die Erweiterung der Bauleistung und Anpassung an die Neugestaltung der Friedrich-Ebert-Straße wird genehmigt.
2. Die Fortschreibung der Gesamtkosten entsprechend der Anlage 1 zu GD 052/20 von bisher 1.800.000 € um 465.000 € auf nunmehr 2.265.000 € wird vorbehaltlich der Genehmigung des Haushalts 2020 genehmigt.
3. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über Projekt 7.54100061 "Promenadenbrücke Austausch Überbau". Entsprechend der GD 056/19 ist die Finanzierung für die bisher genehmigten Gesamtkosten in Höhe von 1.800.000 € sichergestellt. Die Deckung der darüber hinaus benötigten 465.000 € wird vorbehaltlich der Genehmigung des Haushalts 2020 durch Finanzmittel von Projekt 7.54100093 "Neugestaltung Keplerstraße" als Zwischenfinanzierung überplanmäßig genehmigt. Die Mittel für das Projekt 7.54100093 werden im Rahmen der Haushaltsanmeldungen 2021 für die Folgejahre neu angemeldet.
4. Die Fortschreibung der jährlichen Folgekosten auf 55.539 € und der statistischen Lebenszykluskosten auf 4.385.967 € werden zur Kenntnis genommen.

Ulm, den 25.03.2020



Gunter Czisch
Oberbürgermeister

- II. Zurück an OB/G
- III. MF an OB, BM 3, RPA, C 3, VGV, ZSD/F
- IV. Bekanntgabe in der der nächsten Sitzungen des Gemeinderats am 6. Mai 2020
- V. Original Geschäftsstelle des Gemeinderats