

Katholische Fachschule für Sozialpädagogik, Karl-Schefold-Str. 22 und Kinderhaus St. Maria, Zeitblomstrasse 41, 89073 Ulm

Gesamtbaukosten nach DIN 276

Stand: 11.04.2008 / geändert 29.05.2008

Kinderhaus

Firma	Rechn./Zahlung vom	Zweck	Rechnung einschl. 16 % MWST	Kostengr. 10 Grundstück	Kostengr. 20 Erschließung	Kostengr. 30 Bauwerk Baukonstr.	Kostengr. 40 Technische Anlagen	Kostengr. 50 Außen-Anlagen	Kostengr. 60 Ausstattung	Kostengr. 70 Baunebenkosten
Keilmendi	26.05.07	Malerarbeiten im Geb.	1.AZ 2.300,00			2.300,00				
Schweizer	24.07.07	Flaschnerarbeiten	1.AZ 8.335,00			8.335,00				
Schweizer	03.08.07	Flaschnerarbeiten	2.AZ 8.335,00			8.335,00				
Rihm	01.08.07	Fassadendämmung	1.AZ 4.450,50			4.450,50				
Mohr	01.08.07	Zimmerarb./Dachsan.	1.AZ 5.003,71			5.003,71				
Schweizer	27.08.07	Flaschnerarbeiten	3.AZ 8.335,00			8.335,00				
Mohr	22.08.07	Zimmerarb./Dachsan.	2.AZ 9.150,00			9.150,00				
Rihm	31.08.07	Fassadendämmung	2.AZ 2.534,00			2.534,00				
Kissling	05.09.07	Tragwerksplanung	1.899,24							1.899,24
Rihm	11.09.07	Fassadendämmung	3.AZ 10.000,00			10.000,00				
Kupil	05.10.07	Fenster	1.AZ 14.161,00			14.161,00				
Schweizer	11.10.07	Flaschnerarbeiten	SZ 7.975,00			7.975,00				
Rihm	18.10.07	Fassadendämmung	4.AZ 10.000,00			10.000,00				
Kupil	05.11.07	Fenster	SZ 7.838,33			7.838,35				
Rihm	30.11.07	Fassadendämmung	SZ 12.701,14			12.701,14				
Mohr	25.10.07	Zimmerarb./Dachsan.	SZ 2.858,37			2.858,37				
Ambiente Ackermann	20.11.07	Bodenbelagsarbeiten	SZ 5.826,15			5.826,15				
Keilmendi	14.11.07	Malerarbeiten im Geb.	SZ 3.858,42			3.858,42				
Gögler	29.02.08	Vordach Kinderhaus	457,69			457,69				
Weissbarth	11.04.08	Archit.leistung.LPH 1-7	7.495,71							7.495,71
geändert	29.05.08	Architektenleistung.LPH 8-9	5.908,48							5.908,48
			139.422,74	0,00	0,00	124.119,33	0,00	0,00	0,00	15.303,43

Schule

Firma	Rechn./Zahlung vom	Zweck	Rechnung einschl. 19 % MWST	Kostengr. 10 Grundstück	Kostengr. 20 Erschließung	Kostengr. 20 Bauwerk Baukonstr.	Kostengr. 40 Technische Anlagen	Kostengr. 50 Außen-Anlagen	Kostengr. 60 Ausstattung	Kostengr. 700 Baunebenkosten
IB Mannchen	14.02.07	Energiediagnose	1.963,50							1.963,50
Kaiser GmbH	16.04.07	Kaminabbruch	2.500,00			2.500,00				
Kelmendi	26.05.07	Malerarbeiten im Geb.	3.400,00			3.400,00				
Stadt Ulm	10.07.07	Erlaubnis Gerüst	1.321,72							1.321,72
Schweizer	24.07.07	Flaschnerarbeiten	41.665,00			41.665,00				
Schweizer	03.08.07	Flaschnerarbeiten	41.665,00			41.665,00				
Rihm	01.08.07	Fassadendämmung	10.549,50			10.549,50				
Mohr	01.08.07	Zimmerarb./Dachsan.	16.416,29			16.416,29				
Schweizer	27.08.07	Flaschnerarbeiten	41.665,00			41.665,00				
Mohr	22.08.07	Zimmerarb./Dachsan.	26.650,00			26.650,00				
Rihm	31.08.07	Fassadendämmung	7.466,00			7.466,00				
Kissling	05.09.07	Tragwerksplanung	3.798,48							
Rihm	11.09.07	Fassadendämmung	30.000,00			30.000,00				
Kupil	05.10.07	Fenster	56.644,00			56.644,00				3.798,48
Gögler	05.10.07	Schlosserarb. Stahlrahm.	5.291,31			5.291,31				
Kaiser GmbH	10.10.07	Kaminabbruch	639,29			639,29				
Schweizer	11.10.07	Flaschnerarbeiten	39.905,00			39.905,00				
Rihm	18.10.07	Fassadendämmung	30.000,00			30.000,00				
Kupil	05.11.07	Fenster	36.743,30			36.743,30				
Rihm	30.11.07	Fassadendämmung	39.956,25			39.956,25				
Mohr	25.10.07	Zimmerarb./Dachsan.	17.252,84			17.252,84				
Ambiente Ackermann	20.11.07	Bodenbeläge	1.173,44			1.173,44				
Gögler	16.11.07	Schlosserarbeiten	8.748,38			8.748,38				
Kelmendi	14.11.07	Malerarbeiten im Geb.	5.811,32			5.811,32				
Elektro-Reiter	05.04.08	Elektroinstallation	2.287,48				2.287,48			
Weissbarth	11.04.08	Archit.leistung_LPH 1-7	24.660,92							24.660,92
geändert	29.05.08	Architektenleistung_LPH 8-9	22.443,17							22.443,17
			520.617,19	0,00	0,00	464.141,92	2.287,48	0,00	0,00	54.187,79

Kinderhaus + Schule insgesamt brutto 660.039,93 0,00 0,00 588.261,25 2.287,48 0,00 69.491,22

lt. "anteiliger Kostenermittlung" vom 05. 03. 2007 / Anlage zum Architektenvertrag
brutto 623.479,96

Kostenüberschreitung/Stand 11./29.05.2008 brutto 36.559,97 = 5,86%

Biberach, 11.04.2008 / geändert 29.05.2008
 Architekturbüro Weissbarth
 88400 Biberach a. d. Riss