

**Erste Kostenfortschreibung**

Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement

1. Bauvorhaben

Bezeichnung: Krematorium Sanierung der technischen Anlagen und baulichen Änderungen	Finanzposition: 7.55300007
--	-------------------------------

2. Genehmigter Betrag

	aufgestellt am	genehmigt		Betrag €	
		am	von	Bau	Mobiliar
Kostenzusammenstellung	13.02.2020	06.05.2020	GR	2.725.000 €	20.000 €

3. Kostenfortschreibung

	Genehmigter Betrag Baubeschluss	Erste Kosten- fortschreibung		+ Mehrkosten - Minderkosten
100 Grundstück	0 €	0 €		0 €
200 Herrichten	340.000 €	340.000 €		0 €
300 Baukonstruktion	90.000 €	190.000 €		+100.000 €
400 Technische Anlagen	1.565.000 €	2.005.000 €		+440.000 €
500 Außenanlagen	5.000 €	5.000 €		0 €
600 Ausstattung./ Kunst am Bau	0 €	0 €		0 €
700 Baunebenkosten	725.000 €	725.000 €		0 €
<b>Kosten Hochbau</b>	<b>2.725.000€</b>	<b>3.265.000 €</b>		<b>+ 540.000 €</b>
Mobiliar	20.000 €	20.000 €		0 €
<b>Gesamtinvestitions- auszahlungen</b>	<b>2.745.000 €</b>	<b>3.285.000 €</b>		<b>+ 540.000 €</b>
Aktiv. Eigenleistungen	196.000 €	196.000 €		0 €
<b>Gesamtinvestitionskosten</b>	<b>2.941.000 €</b>	<b>3.481.000 €</b>		<b>+ 540.000 €</b>

Datum 11.08.2020		Objektplanung  Awiplan	Abteilungsleitung  gez. Dettki	Hauptabteilungs- leitung  gez. Jeremic
---------------------	--	------------------------------	--------------------------------------	---