

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Kostenberechnung nach DIN 276

gem. der Dienstanweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

Bauvorhaben:	Stat. Landesamt BW Index: 118,4 / 05.2020
Investitions-Projekt-Nr.: 0.000000000	

Kostengruppen		Kosten
100 Grundstück		
200 Herrichten und Erschließen		
300 Bauwerk - Baukonstruktionen		130.000,00 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen		690.000,00 €
500 Außenanlagen		0,00 €
700 Baunebenkosten (ohne AEL)		150.000,00 €
Gesamtbaukosten		970.000,00 €
600 Mobiliar/Ausstattung		0,00 €
Gesamtinvestitionsauszahlungen		970.000,00 €
Aktivierete Eigenleistungen (AEL)		0,00 €
Gesamtinvestitionskosten		970.000,00 €

<u>Angaben zum Bauvorhaben</u>	
Bruttogrundfläche (BGF)	
Bruttorauminhalt (BRI)	
Bauwerkskosten (KG 300 + 400)	820.000,00 €
<u>Kostenkennwerte</u>	
a) für Bruttogrundfläche	
bezogen auf Bauwerkskosten	#DIV/0!
bezogen auf Gesamtinvestitionsauszahlungen	#DIV/0!
b) für Bruttorauminhalt	
bezogen auf Bauwerkskosten	#DIV/0!
bezogen auf Gesamtinvestitionsauszahlungen	#DIV/0!

Datum	Architekt/-in	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiterin
27.08.2020		Uwe Dettki	Milica Jeremic