

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Zweite Kostenfortschreibung

gem. der Dienstanweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

Bauvorhaben: Errichtung einer Installation auf der Adlerbastei in Erinnerung an Albrecht Ludwig Investitions-Projekt-Nr.: 7.52300011	Stat. Landesamt BW
---	--------------------

Baubeschluss Beschlussorgan: Gemeinderat oder Fachbereich StBU Kostenberechnung vom 14.06.2019 Sitzung am 00.00.2019 GD 000/19 Index: 114,1 / 02/2019	
Erste Kostenfortschreibung Beschlussorgan: Gemeinderat oder Fachbereich StBU Kostenfortschreibung vom 21.01.2020 Sitzung am 17.11.2020 GD 000/20 Index: 000,0 / 01/2020	

Kostengruppen	Genehmigte Kosten	Erste Kostenfortschreibung	Zweite Kostenfortschreibung	Mehr- oder Minderkosten
100 Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+ 0,00 €
200 Herrichten/Erschließen	4.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	+ 0,00 €
300 Baukonstruktionen	353.000,00 €	500.000,00 €	583.500,00 €	+ 83.500,00 €
400 Techn. Anlagen	11.000,00 €	19.000,00 €	27.000,00 €	+ 8.000,00 €
500 Außenanlagen	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	+ 0,00 €
700 Baunebenkosten	132.000,00 €	192.000,00 €	236.500,00 €	+ 44.500,00 €
Gesamtbaukosten	500.000,00 €	750.000,00 €	886.000,00 €	+ 136.000,00 €
600 Möbiliar/Ausstattung	0,00 €	0,00 €		+ 0,00 €
Gesamtinvestitionsauszahlungen	500.000,00 €	750.000,00 €	886.000,00 €	+ 136.000,00 €
Aktiviert Eigenleistungen	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	+ 0,00 €
Gesamtinvestitionskosten	536.000,00 €	786.000,00 €	922.000,00 €	+ 136.000,00 €

Datum		Projektleitung	Abteilungsleitung	Hauptabteilungsleitung
07.10.2020		Boris Spiegel	Michael Eichenhofer	Milica Jeremic