



Sachbearbeitung	GM - Zentrales Gebäudemanagement		
Datum	29.10.2020		
Geschäftszeichen	GM-hi-ip		
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 15.12.2020	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 402/20
<hr/>			
Betreff:	Abrechnung von Investitionsvorhaben im Hochbau - Anerkennung von 5 Schlussrechnungen -		
Anlagen:	Zusammenstellung der Investitionsvorhaben (Übersicht)		(Anlage 1)
	Einzelne Schlussrechnungen der Investitionsvorhaben		(Anlage 2)

**Antrag:**

Die Schlussrechnungen der Hauptabteilung Zentrales Gebäudemanagement für die fünf Investitionsmaßnahmen entsprechend der Anlage 2 anzuerkennen.

Milica Jeremic

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 1, BM 3, C 3, OB, ZSD/F	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

### **Sachdarstellung:**

Von der Hauptabteilung Zentrales Gebäudemanagement (GM) wurde für abgeschlossene und der Nutzung übergebene Bauprojekte die Schlussrechnung erstellt.

Nach der geltenden Dienstanweisung sind die Schlussrechnungen dem Fachbereichsausschuss zur Anerkennung vorzulegen.

In der Anlage 1 sind die Vorhaben mit den wesentlichen Daten (Beschluss, genehmigte Kosten und Kostenfeststellung) tabellarisch als Übersicht zusammenfassend dargestellt. Für jedes Vorhaben ist außerdem die detaillierte Schlussrechnung beigefügt (vgl. im Einzelnen Anlage 2).

### Zusammenfassend ist festzustellen:

Bei den insgesamt fünf Bauvorhaben von GM wurde das genehmigte Kostenvolumen von summarisch 11.083.000 € um insgesamt 602.272,84 € (= ca. 5,43 % der Bausumme) unterschritten.

Wie der Übersicht in Anlage 1 zu entnehmen ist, sind keine wesentlichen Abweichungen nach oben bei den aufgeführten Maßnahmen festzustellen. Auf weitere Erläuterungen wird daher verzichtet.