




Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Schlussabrechnung

gem. der Dienstanweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

Bauvorhaben: Sanierung Ortsteilfriedhöfe Friedhof Söflingen Investitions-Projekt-Nr.: 7.55300006	Stat. Landesamt BW Index: 120,4
--	------------------------------------

Kostengruppen	Genehmigte Kosten	Kosten laut Abrechnung	Mehr- oder Minderkosten
100 Grundstück	0,00 €	0,00 €	+ 0,00 €
200 Herrichten und Erschließen	0,00 €	0,00 €	+ 0,00 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	308.000,00 €	299.708,03 €	- 8.291,97 €
400 Bauwerk - Techn. Anlagen	52.000,00 €	54.544,01 €	+ 2.544,01 €
500 Außenanlagen	143.000,00 €	73.690,21 €	- 69.309,79 €
700 Baunebenkosten (ohne AEL)	65.000,00 €	59.519,12 €	- 5.480,88 €
Gesamtbaukosten	568.000,00 €	487.461,37 €	- 80.538,63 €
600 Mobiliar/Ausstattung	70.000,00 €	67.502,25 €	- 2.497,75 €
Gesamtinvestitionsauszahlungen	638.000,00 €	554.963,62 €	- 83.036,38 €
Aktivierete Eigenleistungen (AEL)	45.000,00 €	45.000,00 €	+ 0,00 €
Gesamtinvestitionskosten	683.000,00 €	599.963,62 €	- 83.036,38 €

Datum	Projektleiter/-in	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiterin
16.09.2020	 Boris Spiegel	 Michael Eichenhofer	 Milica Jeremic

1. Mitzeichnung
RPA 30.09.2020

2. Mitzeichnung
ZSD/F 15.10.2020
H. J. J. J.

13.10.20
S. 55

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Kostenfeststellung

Bauvorhaben: Sanierung Ortsteilfriedhöfe Friedhof Söflingen Investitions-Projekt-Nr.: 7.55300006		
Baubeschluss Beschlussorgan: Fachbereich StBU Kostenberechnung vom 06.11.2017	Sitzung am 12.12.2017	GD 442/17 Index: 120,4
Genehmigte Gesamtinvestitionskosten		683.000,00 €

1. Termine

Baubeginn:

Baufertigstellung:

2. Kostenfeststellung

Die Gesamtinvestitionskosten laut Schlussabrechnung betragen: 599.963,62 €

Die genehmigten Kosten wurden um - 83.036,38 € unterschritten. = - 12,16%

Begründung:3. Angaben zum Bauvorhaben

Bruttogrundfläche (BGF)
Bruttorauminhalt (BRI)

Bauwerkskosten (KG 300 + 400)

354.252,04 €

Kostenkennwerte

a) für Bruttogrundfläche
bezogen auf Bauwerkskosten
bezogen auf Gesamtinvestitionsauszahlungen

#DIV/0!
#DIV/0!

b) für Bruttorauminhalt
bezogen auf Bauwerkskosten
bezogen auf Gesamtinvestitionsauszahlungen

#DIV/0!
#DIV/0!