

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Kostenberechnung nach DIN 276

gem. der Dienstanweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

Bauvorhaben: Kepler-Humboldt-Gymnasium, Karl-Schefold-Str. 10-18, Ulm energetische Sanierung und Behebung von Sicherheits- und Brandschutzmängeln Investitions-Projekt-Nr.: 7.2110061X	Stat. Landesamt BW Index: 116,3 / 11/2020
--	--

Kostengruppen		Kosten
100 Grundstück		0,00 €
200 Herrichten und Erschließen		0,00 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen		670.000,00 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen		270.000,00 €
500 Außenanlagen		0,00 €
700 Baunebenkosten (ohne AEL)		160.000,00 €
Gesamtbaukosten		1.100.000,00 €
600 Mobiliar/Ausstattung		0,00 €
Gesamtinvestitionsauszahlungen		1.100.000,00 €
Aktivierte Eigenleistungen (AEL)		89.000,00 €
Gesamtinvestitionskosten		1.189.000,00 €

<u>Angaben zum Bauvorhaben</u>	
Bruttogrundfläche (BGF)	
Bruttorauminhalt (BRI)	
Bauwerkskosten (KG 300 + 400)	940.000,00 €

Datum	Projektleiter	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiterin
10.02.2021	Tobias Rothenhäusler	Michael Eichenhofer	Milica Jeremic