

Kostenberechnung

Vorhaben: Sanierung Steg an Ehinger Tor Unterführung
BW 665.3040
Sachkonto: 78720020
PSP-Element: 7.54100049
Projektleitung: Hr. Schüle

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	
200	Planung/Ingenieurleistungen	55.000 €
	Vermessungsleistungen	5.000 €
	Objektplanung / Tragwerksplanung	50.000 €
300	Ober-/Unterbau	0 €
	Straßenbau	0 €
400	Brücken	275.000 €
	Überbau	275.000 €
500	Stützwände	
600	Tunnel	
700	Sonstige Bauwerke/Lärmschutzwand	
800	Ausstattung/Beschilderung	150.000 €
	Geländer	150.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	
Summe		480.000 €

daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen
Überbau inkl. anteiliger Planung	25	310.588 €
Geländer inkl. anteiliger Planung	20	169.412 €
Summe		480.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart	pro Jahr
1	Unterhalt	2.400 €
	Überbau inkl. anteiliger Planung 0,5%	1.553 €
	Geländer inkl. anteiliger Planung 0,5%	847 €
2	Abschreibung	20.894 €
	Überbau inkl. anteiliger Planung 4,000%	12.424 €
	Geländer inkl. anteiliger Planung 5,000%	8.471 €
	Ordentlicher Aufwand	23.294 €
3	Verzinsung **	5.806 €
	Überbau inkl. anteiliger Planung 2,419%	3.757 €
	Geländer inkl. anteiliger Planung 2,419%	2.049 €
Summe	Aufwand	29.100 €
4	Erträge	0,00 €
Summe	Ordentlicher Ertrag	0,00 €
Summe	Nettoressourcenbedarf	29.100 €

Aufgestellt:
VGV/VI-K.Sch
Ulm, 07.04.2021

Unterschrift