

Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 12. Oktober 2021,
GD 287/21

Offenlegung

Die Abteilung Verkehrsinfrastruktur beantragt mit der GD 287/21 beim Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt (Beschlussfassung):

Verstärkung Wallstraßenbrücke
- 1. Kostenfortschreibung -

Aufgrund der Dringlichkeit der Maßnahme (siehe GD) kann die Beschlussfassung der GD 287/21 nicht bis zur nächsten Sitzung des Fachbereichsausschusses Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 12. Oktober 2021 aufgeschoben werden.

Um den Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahme einhalten zu können, ergeht gemäß § 43 Abs.4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg folgende

I. Eilentscheidung des Oberbürgermeisters

1. Die Dringlichkeit der erforderlichen Verstärkungsmaßnahme wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Fortschreibung der Gesamtkosten entsprechend der Anlage 1 von bisher 500.000 € um 700.000 € auf nunmehr 1.200.000 € wird genehmigt.
3. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über Projekt 7.54100059 "Wallstraßenbrücke - Blaubeurer-Tor-Brücke". Hier stehen im Haushalt 2021 insgesamt 600.000 € zur Verfügung. Die Deckung der darüber hinaus benötigten 600.000 € wird durch Finanzmittel der Projekte 7.54100088 "St.-Barbara-Str./Westerlinger Str." in Höhe von 400.000 € und 7.54100085 "Gänstorbrücke - Ersatzneubau" in Höhe von 200.000 € überplanmäßig genehmigt.
4. Die jährlichen Folgekosten von 80.514 € und der statistischen Lebenszykluskosten von 1.610.280 € werden zur Kenntnis genommen.

Ulm, den 02.08.2021



Gunter Czisch
Oberbürgermeister

- II. Zurück an OB/G
- III. MF an OB, BM 3, RPA, C 3, VGV, ZSD/HF
- IV. Bekanntgabe in der nächsten Sitzung des Fachbereichsausschusses Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 12. Oktober 2021
- V. Original Geschäftsstelle des Gemeinderats