



Kostenberechnung

Entwurf Brandolini & Seitz

Vorhaben: Neubau Bahnhofsteg
Finanzposition: 2.6300.9521.000-0168
PSP-Element: V4-6300168-1
Projektleitung: Herr Kraus

Anlage 1

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
200	Planung	1.300.000 €
	Ausführungsplanung	850.000 €
	Bisherige Planungskosten	450.000 €
400	Brücken	4.398.500 €
	Brücke	3.748.500 €
	Treppenabgänge	500.000 €
	Tiefgarage	150.000 €
500	Bahnkosten	350.000 €
800	Ausstattung	430.000 €
	2 Aufzüge	
900	Sonstige besondere Anlagen	70.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit	
	Sonstiges	
	Aufrundung	1.500 €
Summe		6.550.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart*	pro Jahr
1	Unterhalt 1,5%	72.428 €
2	Abschreibung 2,0%	131.000 €
3	Verzinsung 2,5%	163.750 €
Summe		367.178 €

*Prozentsätze bei Bedarf ändern

Aufgestellt:
VGV/VP-Kra
Ulm, 22.09.2008

gez. Kraus

Unterschrift