

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Kostenberechnung nach DIN 276

gem. der Dienstabweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

Bauvorhaben: Donaustadion Ulm, Sanierung der Umkleide- und Duschräume der Haupttribüne 1. Bauabschnitt PSP-Element: H.22.M.3.2	Stat. Landesamt BW Index: 147,7 / 05/2022
--	--

Kostengruppen		Kosten
100 Grundstück		
200 Herrichten und Erschließen		
300 Bauwerk - Baukonstruktionen		245.000,00 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen		220.000,00 €
500 Außenanlagen		
700 Baunebenkosten (ohne AEL)		70.000,00 €
Gesamtbaukosten		535.000,00 €
600 Mobiliar/Ausstattung		
Gesamtinvestitionsauszahlungen		535.000,00 €
Aktivierte Eigenleistungen (AEL)		
Gesamtinvestitionskosten		535.000,00 €

<u>Angaben zum Bauvorhaben</u>	
Bauwerkskosten (KG 300 + 400)	465.000,00 €

Datum	Architekt/-in	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiterin
11.08.2022	Michael Kohnle	Jörg Schmid	Milica Jeremic