

Anlage 1 zu GD 292/22

Stadt Ulm
Hauptabteilung Verkehrsplanung
und Straßenbau, Grünflächen,
Vermessung



Kostenfortschreibung Nr. 1

Vorhaben: Neubau Baubetriebshof Kaltwässerle 3 BA
Sachkonto: 78710020
PSP-Element: 7.1150003
Projektleitung: VGV/BB Ellenrieder

Investitionskosten

Nr.	Leistung	GD 003/20	+ Mehrkosten - Minderkosten	GD 292/22
		genehmigte Mittel, Brutto		erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	0 €	0 €	0 €
200	Herrichten und Erschließen	125.000 €	50.000 €	175.000 €
300	Bauwerk Baukonstruktion	595.000 €	120.000 €	715.000 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	50.000 €	60.000 €	110.000 €
500	Außenanlagen	150.000 €	60.000 €	210.000 €
600	Ausstattung	0 €	60.000 €	60.000 €
700	Baunebenkosten	70.000 €	10.000 €	80.000 €
Summe Ausgaben		990.000 €	360.000 €	1.350.000 €
	aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
Summe Aktivierte Eigenleistungen		0 €	0 €	0 €
	Förderung	0 €	0 €	0 €
Summe Einnahmen		0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf		990.000 €	360.000 €	1.350.000 €

daraus entstehende Vermögensgegenstände

Nutzungsdauer in Jahren		Investitionsvolumen	+ Mehrkosten - Minderkosten	Investitionsvolumen
Bauwerk inkl. Herrichten, Erschließung, Ausstattung, Außenanlagen und Baunebenkosten	50	990.000 €	360.000 €	1.350.000 €
Summe Ausgaben		990.000 €	360.000 €	1.350.000 €
Förderung	50	0 €	0 €	0 €
Summe Einnahmen		0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf		990.000 €	360.000 €	1.350.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.		Kostenart	GD 003/20 pro Jahr	+ Mehrkosten - Minderkosten	GD 292/22 pro Jahr
1		Unterhalt	2.000 €	0 €	2.000 €
		Bauwerk inkl. Herrichten, Erschließung, Ausstattung, Außenanlagen und Baunebenkosten	2.000 €	0 €	2.000 €
		Bewirtschaftung und Wartung Technik pauschal			
2		Abschreibung	19.800 €	7.200 €	27.000 €
		Bauwerk inkl. Herrichten, Erschließung, Ausstattung, Außenanlagen und Baunebenkosten	19.800 €	7.200 €	27.000 €
		2,000%			
		Ordentlicher Aufwand	21.800 €	7.200 €	29.000 €
3		Verzinsung	11.880 €	4.320 €	16.200 €
		Bauwerk inkl. Herrichten, Erschließung, Ausstattung, Außenanlagen und Baunebenkosten	11.880 €	4.320 €	16.200 €
		2,400%			
Summe		Aufwand	33.680 €	11.520 €	45.200 €
4		Auflösung von Zuschüssen	0 €	0 €	0 €
		Bauwerk inkl. Herrichten, Erschließung, Ausstattung, Außenanlagen und Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €
		2,000%			
Summe		Ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
5		Verzinsung Zuschuss	0 €	0 €	0 €
		Bauwerk inkl. Herrichten, Erschließung, Ausstattung, Außenanlagen und Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €
		2,400%			
Summe		Erträge	0 €	0 €	0 €
Summe		Nettoressourcenbedarf	33.680 €	11.520 €	45.200 €

Aufgestellt:
VGV/BB - Ellenrieder
Ulm, 03.08.2022

gez.
Unterschrift