



Sachbearbeitung	VG/V - Haushalt und Personal		
Datum	09.09.2022		
Geschäftszeichen	VG/V-We	*168	
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 25.10.2022	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 329/22

Betreff: Abwicklung von Investitionsvorhaben im Bereich ÖPNV
- Anerkennung von Schlussrechnungen -

Anlagen: Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 1)
Zusammenstellung der Einzelmaßnahmen (Anlage 2)

Antrag:

Die Schlussabrechnung für das Projekt 7.54700004 "Fernbushaltestelle Böfingen" wird anerkannt.

Jung

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 1, BM 3, C 3, OB, RPA, ZSD/HF _____	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

1. Fernbushaltestelle Böfingen - Vorhaben-Nr. 7.54700004

1.1. Beschlüsse

- Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 14.11.2017 - GD 347/17, "Fernbushalt Böfingen"
- Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 02.10.2018 - GD 291/18 Fernbushaltestelle Böfingen
- Kostenfortschreibung

Genehmigte Gesamtkosten 345.000 €

1.2. Termine

Baubeginn Mai 2018
Bauende November 2018

1.3. Kostenfeststellung

Die Gesamtkosten betragen 345.949,70 €. Die genehmigten Baukosten wurden um 949,70 € überschritten. Dies entspricht einer Überschreitung von 0,3 %.