
 Kostenfortschreibung 5.BA Generalsanierung Theater Ulm Anlage 2 zur GD414/12

Kostengruppe / Maßnahme  Kostenberechnung    

vom 12.10.2011                    

(GR 14.12.2011),                      

GD 389/11 

 Kostenfortschreibung 

vom 12.10.2012 

 Mehr/ Minderkosten 

Kostengruppe 300            965.000,00 €            1.092.000,00 €              127.000,00 € 

Zusammenlegung Kassen-Abobereich

Sanierung der Foyerfassaden EG und OG

Bau und Brandschutzmaßnahmen

Kostengruppe 400         1.409.000,00 €         1.545.000,00 €            136.000,00 € 

Bühnentechnik             372.000,00 €             540.000,00 €             168.000,00 € 

Bühnenbeleuchtung

Medientechnik

allg. technische Anlagen          1.037.000,00 €          1.005.000,00 € -             32.000,00 € 

Umbau der Heizzentrale

Lüftungsanlage Zuschauerhaus/ Foyer

Elektroinstallation

Kostengruppe 700*            461.000,00 €            750.000,00 €            289.000,00 € 

Mobiliarkosten              15.000,00 €              13.000,00 € -             2.000,00 € 

Gesamtkosten         2.850.000,00 €         3.400.000,00 €            550.000,00 € 

Datum  Sachbearbeiter  Abteilungsleiter  Hauptabteilungsleiter 

12.10.2011  gez. Eichenhofer  gez. Wirsching  gez. Michnick 

* in den Planungs-und Nebenkosten sind 246.000,-€ aktivierte Eigenleistungen enthalten, die seinerzeit im 

Baubeschluss nicht enthalten waren


