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Entsorgungs-Betriebe
der Stadt Ulm

Beschlussvorlage
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Sachbearbeitung  EBU
Datum 05.06.2013
Geschaftszeichen EBU-Atz
Vorberatung Betriebsausschuss Entsorgung Sitzung am 03.07.2013  TOP
Beschlussorgan Gemeinderat Sitzung am 17.07.2013  TOP
Behandlung offentlich GD 246/13
Betreff: Anschluss des Ortsteils Harthausen an das 6ffentliche Entwasserungsnetz

- Anerkennung der Schlussabrechnung
Anlagen:
Antrag:

Die Schlussabrechnungen fir die abwassertechnische ErschlieBung des Ortsteils Harthausen

wird anerkannt.

Michael Potthast
Betriebsleiter

Genehmigt:

BM 3,RPA

Bearbeitungsvermerke Geschaftsstelle des
Gemeinderats:
Eingang OB/G

Versand an GR

Niederschrift §

Anlage Nr.




Sachdarstellung:

1. Erlduterung

In den Jahren 2011 und 2012 wurde der Ortsteil Harthausen erstmalig an die 6ffentliche
Kanalisation angeschlossen. Die ErschlieBung erfolgte in drei Bauabschnitten. Im Jahr 2011
wurde die duBere KanalerschlieBung im Wirtschaftsweg Richtung Butzental und der

1. Bauabschnitt der inneren ErschlieBung, der stidliche Ortsbereich, hergestellt. Im
darauffolgenden Jahr wurde der 2. Bauabschnitt der inneren ErschlieBung (nérdliche
Ortsbereich) gebaut und damit die GesamtmaBnahme abgeschlossen.

2 Beschlusslage

Baubeschluss des Betriebsauschusses am 17.11.2010 (GD 415/10) mit genehmigten
Gesamtkosten von 1.560.000,00 EUR

Summe genehmigte Gesamtkosten 1.560.000,00 EUR

3 Termine
Baubeginn Mai 2011
Baufertigstellung November 2012
4 Kostenfeststellung
Die Gesamtkosten betragen: 1.371.641,24 EUR
(Planungs- und Baukosten: 1.355.574,84 EUR)
(Kalkulatorische Bauzeitzinsen: 16.066,40 EUR)

Die genehmigten Gesamtkosten wurden um 188.358,76 EUR unterschritten. Dies entspricht
einer Unterschreitung von 12,1 %.



