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2. Kostfortschreibung "Sammler Haupfbahnhof"

Kosten lt. 
Baubeschluss

1. Kostenfort-
schreibung

2. Kostenfort- 
schreibung

Baukosten 4.822.000 € 5.318.000 € 7.190.000 €
- Durchpressung 3.394.000 € 5.059.000 €
- Nachtragsvolumen 250.000 € 1.665.000 €

Unterquerung Kobelgraben 115.000 €
Wiederherstellung Gelände 125.000 €
Herstellen Baustellenzufahrt PG II 125.000 €
Verkehrseinrichtungen 175.000 €
Sekundärfuge 140.000 €
Bodenabfuhr Rohrvortrieb 85.000 €
Änderung Bauausführung ZS II 170.000 €
Ringraumstützung, Endverpressung 80.000 €
Aktivkohleanlage 90.000 €
Änderung Radius Abschnitt III 70.000 €
Erd- und Verbauarbeiten Press- und Zielgruben 265.000 €
Stahlbetonarbeiten Endschächte 160.000 €
Anpassung Regenwasserkanal 65.000 €

- Injektionshaube 1.674.000 € 2.131.000 €
- Nachtragsvolumen 457.000 €

Mehraufwendungen 200.000 €
Beschleunigungsmaßnahme 120.000 €
Gewindeverbindungen 50.000 €
zus. Injektionsbohrungen 51.000 €
Planungsleistung Bilfinger 36.000 €

Sonstige Baukosten 883.000 € 827.000 € 950.000 €
- Planung u. Vorbereitung 788.000 €
- Kampfmittelsondierung 39.000 €
   und Sonstiges

Planungskosten Injektionshaube 123.000 €

Zwischensumme 5.705.000 € 6.145.000 € 8.140.000 €

Bauleitervergütung (5,0%) 285.000 € 307.000 € 307.000 €
Bauleitervergütung (5,0%) 2. Kostenfortschreibung 125.000 €
Bauzeitzinsen (4,0%) 228.000 € 246.000 € 246.000 €
Bauzeitzinsen (4,0%)  2. Kostenfortschreibung 104.000 €

Summe 6.218.000 € 6.698.000 € 8.922.000 €


