
 Kostenfortschreibung 6.BA Generalsanierung Theater Ulm Anlage 2 GD 431/13

Kostengruppe / Maßnahme  Kostenberechnung          

GD 414/12 

 Kostenfortschreibung  Mehr/ Minderkosten 

Kostengruppe 300            550.000,00 €               565.000,00 €                 15.000,00 € 

Küche Kantine

Decke Foyer

sonst. Bau- und Brandschutzmassnahmen

Kostengruppe 400         1.874.000,00 €         2.069.000,00 €            195.000,00 € 

Bühnentechnik             854.000,00 €          1.049.000,00 €             195.000,00 € 

Bühnenbeleuchtung

Medientechnik

Bühnentechnik Untermaschinerie

allg. technische Anlagen          1.020.000,00 €          1.020.000,00 €                            -   € 

Umbau der Heizzentrale

Lüftungsanlage Zuschauerhaus/ Foyer

Elektroinstallation

Kostengruppe 500            100.000,00 €            100.000,00 €                           -   € 

Aussenanlagen             100.000,00 €             100.000,00 €                            -   € 

Kostengruppe 700*             476.000,00 €             636.000,00 €             160.000,00 € 

Gesamtkosten o. aktivierte Eigenl.         3.000.000,00 €         3.370.000,00 €            370.000,00 € 

aktivierte Eigenleistungen             230.000,00 €             230.000,00 €                            -   € 

Datum  Sachbearbeiter  Abteilungsleiterin  Hauptabteilungsleiter 

22.10.2013  gez. Eichenhofer  gez. Krasenbrink  gez. Michnick 


