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Projekt/Standort in Systembauweise Gruppen Plätze Nutzfläche Bauteil Hochbau1)

ergänzende 

Baumaßnahmen

/     Mobiliar Summe3) Bauteil Hochbau1)

erg. 

Baumaßnahmen/

Mobiliar Summe3) Mehrkosten

Verfahren 1 (1 Gruppe)

Kita Ermingen-Turitellenstraße 13 1 10 105 m² 285.000 €                         109.500 € 395.000 €    290.000 €             178.000 €            468.000 €      73.000 €

Kita Böfinger Weg (zurückgestellt)

Zwischensumme 1 10 285.000 €                         109.500 € 395.000 €    290.000 €             178.000 €            468.000 €      73.000 €

Verfahren 2 (2 Gruppen)

Kita Brandenburgweg 69 2 20 235 m² 509.000 €                         169.000 € 678.000 €    520.000 €             341.000 €            861.000 €      183.000 €

Kita Burgauer Weg 50 2 20 180 m² 401.500 €                         163.500 € 565.000 €    500.000 €             297.000 €            797.000 €      232.000 €

Kita Moltkestraße 14 2 20 210 m² 447.500 €                         168.500 € 616.000 €    480.000 €             264.000 €            744.000 €      128.000 €

Zwischensumme 6 60 625 m² 1.358.000 €           501.000 €           1.859.000 € 1.500.000 €          902.000 €            2.402.000 €   543.000 €

Verfahren 3 (2 Gruppen)

Kita Neunkirchenweg 65 2 20 330 m² 761.000 €                         204.000 € 965.000 €    800.000 €             358.000 €            1.158.000 €   193.000 €

Kita Hubenbühl 5 2 30 330 m² 761.000 €                         224.000 € 985.000 €    780.000 €             317.000 €            1.097.000 €   112.000 €

Zwischensumme 4 50 660 m² 1.522.000 €           428.000 €           1.950.000 € 1.580.000 €          675.000 €            2.255.000 €   305.000 €

Verfahren 4 (3 Gruppen)

Kita Wiblingen, Biberacher Stra. 136 3 40 465 m² 1.061.000 €                      279.000 € 1.340.000 € 1.130.000 €          367.000 €            1.497.000 €   157.000 €

Kita Jungingen, Brühlstraße 7 3 40 465 m² 1.061.000 €                      274.000 € 1.335.000 € 1.085.000 €          357.000 €            1.442.000 €   107.000 €

Kita Lehr, Stöcklenstraße 7 3 40 465 m² 1.061.000 €                      284.000 € 1.345.000 € 1.085.000 €          401.000 €            1.486.000 €   141.000 €

Kita Einsingen, Darrenweg 7 3 40 465 m² 1.061.000 €                      280.000 € 1.341.000 € 1.085.000 €          377.000 €            1.462.000 €   121.000 €

Zwischensumme 12 160 1.860 m² 4.244.000 €           1.117.000 €        5.361.000 € 4.385.000 €          1.502.000 €         5.887.000 €   526.000 €

Herstellungskosten 7.409.500 € 2.155.500 € 9.565.000 € 7.755.000 € 3.257.000 € 11.012.000 € 1.447.000 €

zu aktivierenden Eigenleistungen 413.000 € 413.000 €

Gesamtsumme 23 280 3.145 m² 7.409.500 € 2.155.500 € 9.978.000 € 11.425.000 € 1.447.000 €

gez. Späth

Baukosten Kostenentwicklung
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