Tischvorlage

Stadt Ulm
Beschlussvorlage

uim

Sachbearbeitung  Task Force Linie 2

Datum 02.02.2015

Geschaftszeichen  TFL2/Fi

Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau Sitzung am 03.02.2015 TOP
und Umwelt

Behandlung offentlich GD o061/15

Betreff: Straf3enbahnlinie 2: Baumfallungen Herbert-von-Karajan-Platz u.w. -
Vorabmafénahmen

Anlagen: Anlage 1: Ubersichtsplan Olgastraf3e
Anlage 2: Ubersichtsplan NeutorstralRe

Antrag:

Die Rodung von Baumen und Strauchern - vorbehaltlich der Zustimmung des Férdergebers - als
VorabmalRnahme im Rahmen des Neubaus der Stral3enbahnlinie 2 zur Kenntnis zu nehmen.

Wetzig
Burgermeister

Zur Mitzeichnung an:

BM3,C3

Bearbeitungsvermerke Geschaftsstelle des
Gemeinderats:
Eingang OB/G

Versand an GR

Niederschrift §

Anlage Nr.




Sachdarstellung:

Im Rahmen des Neubaus der Straf3enbahnlinie 2 von Kuhberg bis in die Wissenschaftsstadt sind diverse
Baume entlang der Strecke zu féllen. Diese Mal3nahmen wurden von der Vorhabenstragerin SWU
Verkehr GmbH vorab mit der Stadt Ulm abgestimmt und ins Planfeststellungsverfahren beim
Regierungsprasidium Tubingen eingebracht. Fir beide Streckendste wurde in der Zwischenzeit der
Planfeststellungsbeschluss erteilt, fir den Streckenast Kuhberg ist dieser schon rechtskraftig, die
Auslage fur den Streckenast Wissenschaftsstadt erfolgt ab dem 4. Februar 2015.

Mit den Baumal3nahmen fir die Linie 2 soll im September 2015 begonnen werden. Vorab missen
jedoch 8 Baume am Herbert-von-Karajan-Platz (s. Anlage 1) und 18 Baume und Straucher im Bereich
des Knoten Karl-/Neutorstraf3e (s. Anlage 2) gefallt werden, da dort eine frihzeitige Freimachung des
Baufeldes in Hinblick auf den Start der Baumalinahmen im September notig ist. Aus Grinden des
Naturschutzes muss die Fallung auf3erhalb der Vegetationsperiode erfolgen, die am 1. Marz beginnt
und bis 30. September dauert. Laut § 39 Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz dirfen in dieser Zeit keine
Baume, Hecken, lebende Zaune, Gebische und andere Gehdlze gefallt bzw. abgeschnitten werden.

Daher sollen in den genannten Bereichen die Baume und Straucher noch im Februar 2015 gefallt
werden. Eine Fallung ware ansonsten nur mit Ausnahmegenehmigung maglich, die mit dem Risiko
verbunden ware, Brut- und Niststdtten in den Bdumen vorzufinden, was gegebenenfalls zu einer
Verschiebung der BaumalRnahme fihren wirde. Damit waren die bisher erstellten Zeitplane fur den
Bau der Linie 2 gefahrdet.

Die Durchfihrung der Fallungen erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung des Férdergebers zu den
Vorabmafinahmen.
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