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Zur Mitzeichnung an:   Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des 

Gemeinderats: 
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Sachbearbeitung  VGV/VI - Verkehrsinfrastruktur 

Datum  23.04.2015 

Geschäftszeichen  VGV/VI-ko          * 37 

Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, 
Bau und Umwelt  

Sitzung am 12.05.2015 TOP 

 
Behandlung  öffentlich  GD 210/15 
 

Betreff: Neugestaltung Wengenplatz 
- Zustimmung zu überplanmäßigen Auszahlungen bei Projekt 7.54100030 
"Sanierung Wengenplatz" - 

  
Anlagen: Anlage 1: Antrag auf Zustimmung zu üpl. Auszahlungen vom 16.04.2015 

 
 
Antrag: 
 
Den überplanmäßigen Auszahlungen bei Projekt 7.54100030 „Sanierung Wengenplatz“ in Höhe 
von 90.000 € wird zugestimmt.  
 
 
 
Feig 
 



 
- 2 - 

 
 

 
Sachdarstellung: 
 
Für die Sanierung Wengenplatz (1. BA) entstehen nach aktueller Kostenberechnung Kosten in 
Höhe von 440.000 €. Im Haushalt 2014 waren Haushaltsmittel in Höhe von 350.000 € 
veranschlagt, hiervon wurden 10.600 € als Ermächtigungsübertrag nach 2015 übertragen. In 
2015 sind Auszahlungen in Höhe von 100.600 € zu tätigen, so dass ein Betrag von 90.000 € 
überplanmäßig zu finanzieren ist. Die Kostensteigerung ist insbesondere auf Mehrleistungen 
zurückzuführen, die sich erst im Zuge der laufenden Baumaßnahmen gezeigt haben und zu 
diesem Zeitpunkt nicht realistisch quantifizierbar waren, da im Vorfeld der Rechnungslegung 
noch intensive Verhandlungen über die Höhe der berechtigten Nachforderungen zu führen 
waren. Über die konkreten Gründe wird im Zuge der Schlussabrechnung der Maßnahme 
detailliert im Fachbereichsausschuss berichtet werden. Die Deckung der überplanmäßigen 
Ausgaben erfolgt durch Wenigerausgaben bei Projekt 7.54100016 "Mittlerer Ring".   
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