Sachbearbeitung
Datum
Geschaftszeichen

Beschlussorgan

Stadt Ulm
Beschlussvorlage

ulm

GM - Zentrales Gebaudemanagement
13.10.2015
GM-bon-ne

Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Sitzung am 10.11.2015 TOP
Bau und Umwelt

Behandlung offentlich GD 446/15
Betreff: Erweiterung der Friedrich-List-Schule

- Vergabe der Fassadenarbeiten/Sonnenschutz -
Anlagen: Ubersicht Submissionsergebnisse (vertraulich - werden in Sitzung verteilt)
Antrag:
1. Die ausgeschriebenen Leistungen werden an die Firma Dodel Metallbau GmbH,

Daimlerstralde 6, 89079 Ulm, zum Angebotspreis von 719.795,30 € vergeben.

2. Kostendeckung:
Deckung der Auszahlungen im Finanzhaushalt Projekt-Nr. 7.21300007.

Michnick

Zur Mitzeichnung an:

C 3, OB, RPA

Bearbeitungsvermerke Geschaftsstelle des
Gemeinderats:
Eingang OB/G

Versand an GR

Niederschrift §

Anlage Nr.




Sachdarstellung:

Anlass

Gemeinderat am 25.03.2015, GD-Nr. 099/15 (Niederschrift § 23)

Baubeginn: 11.01.2016
Fertigstellung: 23.12.2016

Ausschreibung

Die Leistungen wurden gemaf der VOB/A, in einem offenen Verfahren
ausgeschrieben. Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen die Fassadenarbeiten
und Sonnenschutz fir die Friedrich-List-Schule.

Bei der am 30.09.2015 durchgefuhrten Submission gingen 5 gultige Angebote ein. Das
Ergebnis der Submission ist in Anlage 1 zu GD dargestellt, die vertraulich in der
Sitzung als Tischvorlage verteilt wird.

Die Hauptabteilung Zentrales Gebaudemanagement schlagt vor, den Auftrag an die
Bieterin mit dem annehmbarsten Angebot, die Dodel Metallbau GmbH, Daimlerstrale
6, 89079 Ulm, zum Angebotspreis von 719.795,30 € zu vergeben.
Kostenberechnung: 729.862,70 €

Fur die Auszahlungen stehen im Finanzhaushalt bei Projekt-Nr. 7.21300007
ausreichende Finanzmittel zur Verfigung.

Kostenprognose
Kostenberechnung
KGR Kostengruppe gem. Baubeschluss Kostenprognose
100 Grundstuick 50.000 € 0€
200 Herrichten und Erschlief3en 270.000 € 570.000 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 6.772.000 € 5.900.000 €
Bauwerk - Technische
400 Anlagen 1.829.000 € 1.650.000 €
500 Aullenanlagen 140.000 € 150.000 €
600 Ausstattung 670.000 € 670.000 €
700 Baunebenkosten 2.765.000 € 2.950.000 €
Zwischensumme 12.496.000 € 11.890.000 €
Baukosten 12.496.000 € 11.890.000 €
Projektkosten 12.496.000 € 11.890.000 €
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