
                                    Anlage 1 zu GD 228/16 

 

 
Kostenfortschreibung      Stadt Ulm 

          Zentrales Gebäudemanagement 

1. Bauvorhaben        
           

  

Bezeichnung: 
a) Unterbringung von Flüchtlingen am Standort Eschwiesen III 
 

Finanzposition: 

7.31400008 

       
 

2. Genehmigter Betrag 
 

  aufgestellt 
am 

           genehmigt 
    am                    von  

                     Betrag € 
            Bau                Mobilar 

Kostenzusammenstellung 14.10.15 18.11.15 GR 2.923.000  150.000  

 
 

3. Kostenfortschreibung 
 
 Genehmigter Betrag 

 
Neuer Betrag +  Mehrkosten     

-   Minderkosten 

100 Grundstück 
 

0 € 0 €  

200 Herrichten  280.000 € 340.000 € + 60.000 € 

300 Baukonstruktion 2.363.000 € 2.435.000 € + 72.000 € 

400 Technische Anlagen 0 € 0 € 0 € 

500 Außenanlagen 190.000 € 210.000 € + 20.000 € 

600 Ausstattung/Kunst    

700 Baunebenkosten 
inkl. Akt. Eigenleist. 

242.000 € 337.000 € + 95.000 € 

Kosten Hochbau 3.075.000 € 3.322.000 € + 247.000 € 

Kosten Mobilar 150.000 € 150.000 € 0 € 

Gesamtinvestitionskosten 3.225.000 € 3.472.000 € + 247.000 € 

    

Datum 

27.04.2016 
 Abteilungsleiterin 

 
gez. Krasenbrink 

Hauptabteilungsleiter 
 
gez. Michnick 

 
 



                                    Anlage 1 zu GD 228/16 

 
Kostenfortschreibung      Stadt Ulm 

          Zentrales Gebäudemanagement 

1. Bauvorhaben        
           

  

Bezeichnung: 
b) Unterbringung von Flüchtlingen am Standort Böfinger Weg 3 
 

Finanzposition: 

7.31400009 

       
 

2. Genehmigter Betrag 
 

  aufgestellt 
am 

           genehmigt 
    am                    von  

                     Betrag € 
            Bau                Mobilar 

Kostenzusammenstellung 14.10.15 
21.11.15 

18.11.15 
15.12.15 

GR 
FBA  

6.452.000 270.000 

 
 

3. Kostenfortschreibung 
 
 Genehmigter Betrag 

 
Neuer Betrag +  Mehrkosten     

-   Minderkosten 

100 Grundstück 
 

0 € 0 € 0 € 

200 Herrichten  485.000 € 485.000 € 0 € 

300 Baukonstruktion 5.487.000 € 5.663.000 € + 176.000 € 

400 Technische Anlagen 0 € 0 € 0 € 

500 Außenanlagen 340.000 € 340.000 € 0 € 

600 Ausstattung/Kunst    

700 Baunebenkosten 
inkl. Akt. Eigenleist. 

460.000 € 569.000 € + 109.000 € 

Kosten Hochbau 6.772.000 € 7.057.000 € + 285.000 € 

Kosten Mobilar 270.000 € 270.000 € 0 € 

Gesamtinvestitionskosten 7.042.000 € 7.327.000 € + 285.000 € 

    

Datum 

 
27.04.2016 

 Abteilungsleiterin 
 
gez. Krasenbrink 
 

Hauptabteilungsleiter 
 
gez. Michnick 
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