
                                    Anlage 1 zu GD 296/16 

 
 Kostenfortschreibung      Stadt Ulm 

          Zentrales Gebäudemanagement 

1. Bauvorhaben        
           

  

Bezeichnung: 

Teil-Sanierung Mehrzweckhalle und Sanierung Schwimmhalle 
Einsingen 

Finanzposition: 

7.42400004 

       
 

2. Genehmigter Betrag 
 

  aufgestellt 
am 

           genehmigt 
    am                    von  

                     Betrag € 
            Bau                Einrichtung 

Kostenberechnung 28.01.2015 25.03.2015 GR 4.721.000,-  

 
 

3. Kostenfortschreibung 
 
 Genehmigter Betrag 

 
Neuer Betrag +  Mehrkosten     

-   Minderkosten 

100 Grundstück 
 

0€ 0€  

200 Herrichten  0€ 0€ 0 € 

300 Baukonstruktion 1.610.000 € 1.950.000 € + 340.000 € 

400 Technische Anlagen 1.944.000 € 1.784.000 € - 160.0000 € 

500 Außenanlagen 30.000 € 40.000 € + 10.000 € 

600 Ausstattung/Kunst    

700 Baunebenkosten 
Akt. Eigenleist. 

916.000 € 
221.000 € 

906.000 € 
277.000 € 

- 10.000 € 
+ 56.000 € 

Kosten Hochbau 4.721.000 € 4.957.000 € + 236.000 € 

Kosten Einrichtung  € € 0 € 

Gesamtinvestitionskosten 4.721.000 € 4.957.000 € + 236.000 € 

    

Datum 

 
 
31.05.2016 

Architekt 
 
 
gez. Bader + Braun 

Abteilungsleiterin 
 
 
gez. Krasenbrink 

Hauptabteilungsleiter 
 
 
gez. Michnick 

 
 


