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Zur Mitzeichnung an:   Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des 

Gemeinderats: 
C 3, OB, RPA  Eingang OB/G   

  Versand an GR   

  Niederschrift §   

  Anlage Nr.   

 

 
Sachbearbeitung  GM - Zentrales Gebäudemanagement 

Datum  19.10.2016 

Geschäftszeichen  GM-mk-ha 

Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau 
und Umwelt  

Sitzung am 15.11.2016 TOP 

 
Behandlung  öffentlich  GD 409/16 
 

Betreff: Neubau Verwaltungszentrum Bürgerdienste 
- Vergabe der Trockenbauarbeiten - 

  
Anlagen: Vergabespiegel (vertraulich - wird in Sitzung verteilt)   Anlage 1  

  
 

 

Antrag: 
 

1. Die ausgeschriebenen Leistungen werden an die Firma TM Ausbau GmbH, Boschstr. 2a, 82178 
Puchheim, zum Angebotspreis von 334.104,77 € vergeben. 

2. Kostendeckung: 
Deckung der Auszahlungen im Finanzhaushalt bei Projekt-Nr. 7.12200001  

 

  
 
 
Michnick 
 



 
- 2 - 

 
 

 

Sachdarstellung: 

 
 
 

 

1. Anlass 

Gemeinderat am 18.11.2015, GD-Nr. 442/15 (Niederschrift § 97),  
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 10.11.2015, 
GD-Nr. 442/15 (Niederschrift § 366) 

Baubeginn:     April 2016 
Fertigstellung:          Sommer 2018 

2. Ausschreibung 

Die Leistungen wurden gemäß der VOB/A, in einem offenen Verfahren ausgeschrieben. Die 
ausgeschriebenen Leistungen umfassen die Trockenbauarbeiten. 

Bei der am 29.09.2016 durchgeführten Submission gingen 9 gültige Angebote ein. Das 
Ergebnis der Submission ist in Anlage 1 zu GD dargestellt, die vertraulich in der Sitzung als 
Tischvorlage verteilt wird. 

Die Hauptabteilung Zentrales Gebäudemanagement schlägt vor, den Auftrag an die Bieterin 
mit dem annehmbarsten Angebot, die Firma TM Ausbau GmbH, Boschstr. 2a, 82178 Puchheim, 
zum Angebotspreis von 334.104,77 € zu vergeben. 

Kostenberechnung: 380.300,80 € 

Für die Auszahlungen stehen im Finanzhaushalt bei Projekt-Nr. 7.12200001 ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung. 

3. Kostenprognose 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

KGR Kostengruppe 

Kostenberechnung 

gem. Baubeschluss 

Kostenfortschreibung/ 

Kostenprognose 

100 Grundstück 0 € 38.347 € 

200 Herrichten und Erschließen 388.000 € 625.000 € 

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 7.709.000 € 8.433.000 € 

400 Bauwerk - Technische Anlagen 2.981.000 € 3.045.000 € 

500 Außenanlagen 191.000 € 239.000 € 

600 Ausstattung 720.000 € 827.000 € 

700 Baunebenkosten 3.778.009 € 4.226.653 € 

 

Zwischensumme 15.767.000 € 17.434.000 € 

 

Baukosten 10.690.000 € 11.478.000 € 

 

Projektkosten (inkl. AEL) 15.767.000 € 17.434.000 € 
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