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Variante Zweispurigkeit
Bauphase 9.2 
April – Mitte Juli 2020

Anlage 2 zu GD Nr. 406/19

Fußgänger

Baufeld Sedelhöfe / Bahnhofplatz 7

Baufeld PBG

Baufeld SWU

Baufeld Apotheke

Grundriss Parkhaus Am Bahnhof und Passage
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Variante Zweispurigkeit
Bauphase 13
Oktober 2022 – Mitte 2023

Anlage 2 zu GD Nr. 406/19

Fußgänger

Baufeld SWU

Fußgänger / Baufeld SWU

Grundriss Parkhaus Am Bahnhof und Passage
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Provisorische Andienung Bahnhofstraße
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Variante Einspurigkeit
Bauphase 9.2 
April – Mitte Juli 2020

Anlage 2 zu GD Nr. 406/19

Fußgänger

Baufeld Sedelhöfe / Bahnhofplatz 7

Baufeld PBG

Baufeld SWU

Baufeld Apotheke

Grundriss Parkhaus Am Bahnhof und Passage
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Variante Einspurigkeit
Bauphase 13
Oktober 2021 – Mitte 2022

Anlage 2 zu GD Nr. 406/19

Fußgänger

Baufeld PBG

Grundriss Parkhaus Am Bahnhof und Passage

Baufeld SWU

Individualverkehr

ÖPNV
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5/6

Bauphase 9.3 
Mitte Juli – Mitte September 2020 
(Sommerferien 2020)

Für beide Varianten gilt: 
Einspurigkeit mit Schienenersatzverkehr 
in den Sommerferien 2020 und 2021

Anlage 2 zu GD Nr. 406/19

Fußgänger

Baufeld Sedelhöfe / Bahnhofplatz 7

Baufeld PBG

Baufeld SWU

Baufeld Apotheke

Grundriss Parkhaus Am Bahnhof und Passage

Individualverkehr

ÖPNV
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Bauphase 11
Mitte Juli – Mitte September 2021 
(Sommerferien 2021)

Für beide Varianten gilt: 
Einspurigkeit mit Schienenersatzverkehr 
in den Sommerferien 2020 und 2021

Anlage 2 zu GD Nr. 406/19

Individualverkehr

ÖPNV

Fußgänger

Baufeld Sedelhöfe / Bahnhofplatz 7

Baufeld PBG

Baufeld SWU

Baufeld Apotheke

Grundriss Parkhaus Am Bahnhof und Passage


