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  Kostenberechnung 
Baubeschluss 
FaBA 9.7.13 

Kostenberechnung 
Fortschreibung 
Stand April 2014 

Mehrbedarf 

Kostengruppe     

500 Außenanlagen 550.000 € 694.000 € 144.000 € 

700 Baunebenkosten 100.000 € 106.000 € 6.000 € 

Aktivierte Eigen- 
leistungen 

 50.000 € 50.000 € - 

  700.000 € 850.000 € 150.000 € 

 


