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1

Abgabe
Bewerbungen

Bewerbungsphase

Bereitstellung der
Auslobung

Vorprüfung

2021

Durchführung der 
Planungskonkurrenz

Beginn der Konzeptvergabe
(15.09.2020)

Abschluss Planungskonkurrenz 
(Juni 2021)

Kaufvertragsverhandlungen 

Phase 1

Vergabe an Investoren/Bauträger und ArGe

Phase 2

Vergabe einer 
Exklusivität / 
Reservierung pro Baufeld

Vergabe einer Op on im 
Hauptausschuss

(März 2021)

Festlegung
Rangfolge
pro Baufeld

2020

ENTWURF

Eingang 
Nutzungskonzepte

(17.12.2020)

Jurysitzung
(Februar 2021)

Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sept.

Besitzübergang
(September 2021)

Genehmigungsfähiges
Baugesuch

Vorbereitung Verfahrung
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