



Kostenfortschreibung Nr. 1

Vorhaben: Wendeanlage Donaustadion und Fahrradachse Friedrichsaustraße
Sachkonto: 78720020
PSP-Element: 7.54700013
Projektleitung: Herr Fisch

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto bisher lt. GD 043/23	Veränderung	erforderliche Mittel, Brutto neu lt. GD 137/24
100	Grunderwerb			
200	Planung	60.000 €	35.000 €	95.000 €
	Ingenieurleistungen	60.000 €	35.000 €	95.000 €
300	Ober-/Unterbau	815.000 €	118.640 €	933.640 €
	Herrichten Baufeld		248.000 €	248.000 €
	Ober- / Unterbau		649.940 €	649.940 €
	Entwässerung		35.700 €	35.700 €
400	Brücken			
500	Stützwände			
600	Tunnel			
700	Sonstige Bauwerke			
800	Ausstattung	100.000 €	393.600 €	493.600 €
	Beleuchtung		321.300 €	321.300 €
	Grünflächenanlage		52.300 €	52.300 €
	Ladetechnik		120.000 €	120.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen			
Summe Ausgaben		975.000 €	547.240 €	1.522.240 €
	aktivierte Eigenleistungen	59.000 €	32.000 €	91.000 €
Summe Aktivierte Eigenleistungen		59.000 €	32.000 €	91.000 €
	Förderung			
Summe Einnahmen				
Nettoressourcenbedarf		1.034.000 €	579.240 €	1.613.240 €

daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen bisher	Veränderung	Investitionsvolumen neu
Ausstattung inkl. AEL	20	106.051 €	417.056 €	523.108 €
Planung, Ober-/Unterbau inkl. AEL	50	927.949 €	162.184 €	1.090.132 €
Summe Ausgaben		1.034.000 €	579.240 €	1.613.240 €
Summe Einnahmen				
Nettoressourcenbedarf		1.034.000 €	579.240 €	1.613.240 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart		pro Jahr bisher	Veränderung	pro Jahr neu
1	Unterhalt		5.170 €	2.896 €	8.066 €
	Ausstattung inkl. AEL.... (20 Jahre)	0,500%	530 €	2.085 €	2.616 €
	Planung, Ober-/Unterbau inkl. AEL.... (50 Jahre)	0,500%	4.640 €	811 €	5.451 €
2	Abschreibung		23.862 €	24.096 €	47.958 €
	Ausstattung inkl. AEL.... (20 Jahre)	5,000%	5.303 €	20.853 €	26.155 €
	Planung, Ober-/Unterbau inkl. AEL.... (50 Jahre)	2,000%	18.559 €	3.244 €	21.803 €
	Ordentlicher Aufwand		29.032 €	26.993 €	56.024 €
3	Verzinsung		9.306 €	5.213 €	14.519 €
	Ausstattung inkl. AEL.... (20 Jahre)	1,800%	954 €	3.754 €	4.708 €
	Planung, Ober-/Unterbau inkl. AEL.... (50 Jahre)	1,800%	8.352 €	1.460 €	9.811 €
Summe	Aufwand		38.338 €	32.206 €	70.543 €
4	Auflösung von Zuschüssen				
	Ausstattung inkl. AEL.... (20 Jahre)	5,000%			
	Planung, Ober-/Unterbau inkl. AEL.... (50 Jahre)	2,000%			
Summe	Ordentliche Erträge				
5	Verzinsung Zuschuss				
	Ausstattung inkl. AEL.... (20 Jahre)	1,800%			
	Planung, Ober-/Unterbau inkl. AEL.... (50 Jahre)	1,800%			
Summe	Erträge				
Summe	Nettoressourcenbedarf		38.338 €	32.206 €	70.543 €

Aufgestellt:
 VGV/MO -
 Ulm, 28.03.24

gez. Eusemann
 Unterschrift