

Sanierungsgebiet Dichterviertel
Maßnahmen- und Finanzierungsplan 2011 - 2016

Anlage: 2b zu GD 156/13

AR 09.04.13

(T€ Kosten)

Stand: 05.04.13

		Gesamtrahmen		Abwicklung in den Jahren			
				bis 2012	2013	2014-2016	
Maßnahme Stand	2011 bis 2016	31.12.2012			2014 bis 2016		
Programmjahr	1 bis 6	1 bis 2	3	2014 bis 2016		4 bis 6	
I. Vorbereitende Untersuchungen							
II. Weitere Vorbereitung Öffentlichkeitsarbeit Vorplanungen/Gutachten/Wettbewerbe	300	31	200			69	
III. Grunderwerb	200	0	0			200	
IV. Sonstige Ordnungsmaßnahmen							
Abbrüche/Verlagerungen/Restwerte:	2.600	58	100			2.442	
Erschließungsmaßnahmen Lärmschutzwand B10 (Anteil) Gestaltung Westglacis Schubartgymnasium Schulumfeld Große Blau: Ufergestaltung, Wege, Steg Umgestaltung Kleiststr. u. Mörekestr. Umgestaltung Schillerstr. Planungskst.	5.395	0	645	453 192		4.750	
V. Baumaßnahmen (Modernisierungen) Pilotprojekte	50					50	
VI. Sonstige Maßnahmen							
VII. Vergütung SAN	1.430	310	265			855	
Gesamtausgaben (ff)	9.975	399	1.210			8.366	
*plus nff Kosten	25	13				12	
Gesamtausgaben (ff+nff)	10.000	412	1.210			8.378	
Haushalt und Invest.planung	10.000	367	1.210			8.423	
Finanzhilfe Bund/Land bewilligt	1.100	220	745			135	
Finanzhilfe Bund/Land noch zu beantragen	4.885					4.885	
Anteil Stadt	4.015	147	465			3.403	
Förderrahmen bewilligt/Rest	1.833	1.434	224				
Förderrahmen noch zu beantragen	-8.142						-8.142

* Die nff Kosten sind derzeit nicht abschätzbar