

Bauabschnitte

1. BA, 2013-2014

2. BA, 2014-2015

vorgezogene Massnahmen
2011-2012

Die Sanierung der Grabmale ist auf alle
Bauabschnitte verteilt.

Die Sanierung der Mauern erfolgt durch
GM 2015.

