

BS/Se

Ulm, 06.05.2016

Nst. 3400

Abgestimmte Priorisierung der Baumaßnahmen von BS

Schwerpunkte bei der Priorisierung von Baumaßnahmen in den Schulen

- Mensen/Betreuung

- zwingend notwendige Schulraumerweiterungen auf Grund von dauerhaft hohen Schülerzahlen

Schule	Maßnahme	Termine	Bemerkungen
GS Eichenplatz	Neubau einer Mensa (50 Sitzplätze) nebst Betreuungsräumen	Sitzungen 25.06.2015 - Schulbeirat 01.07.2015 - Fachbereichsausschuss Beschluss Raumprogramm Baubeschluss Anfang 2017 voraussichtl. Baubeginn Frühjahr 2017	Planungsrate in 2015: 50.000 €
Anna-Essinger- RS/Gym	Erweiterungsbau Programmfläche 1630 - 1780 m ² (15 Klassenräume, 1 Fachunterrichtsraum, 7 Gruppenräume, 1 Gruppenraum (Inklusion), 1 Behandlungszimmer)	Sitzungen 24.02.2016 - Schulbeirat 16.03.2016 - Fachbereichsausschuss 23.03.2016 - Gemeinderat voraussichtl. Baubeginn Herbst 2018	Planungsrate in 2016: 200.000 €
Adalbert-Stifter- GMS	Neubau einer Mensa (ca. 200 Sitzplätze) zzgl. Klassen- und Gruppenräume und Raum für die Schulsozialarbeit Programmfläche bis 1.075 m ² (4 Klassenräume, 6 Gruppenräume, 1 Fachraum, 1 Multifunktionsraum (Inklusion), Mensa)	09.04.2015 Antrag auf Einleitung der Planung einer Baumaßnahme gestellt Sitzungen (geplant) 20.10.2016 - Schulbeirat 23.11.2016 - Fachbereichsausschuss	Planungsrate in 2015: 50.000 € voraussichtl. Gesamtkosten: 2.050.000 €
Eduard-Mörke- GWRS	Umbau Pavillon Bau 2 zu einer Mensa (150 Sitzplätze) - im Bestand	Antrag auf Einleitung der Planung einer Baumaßnahme wurde durch die DEZ am 21.01.2016 zugestimmt Sitzungen 30.06.2016 - Schulbeirat 06.07.2016 - Fachbereichsausschuss	Planungsrate in 2017: 50.000 €

Schule	Maßnahme	Termine	Bemerkungen
SBBZ- Sprache, Astrid- Lindgren-Schule und Jörg-Syrlin-GS	Neubau einer Mensa zzgl. Betreuungsräume und Schulräume	Antrag auf Einleitung der Planung einer Baumaßnahme wurde durch die DEZ am 21.01.2016 zugestimmt Beschlussvorlage Raumprogramm Februar 2017	Planungsrate in 2017: 50.000 € inklusive Abstimmung neues Baugebiet am Kuhberg
GS Friedrichsau	Umbau der ehemaligen Lehrküche zu einer Mensa	Beschlussfassung Frühjahr 2017 Planung SJ 2016/17	Planungsrate in 2017: 50.000 €
Spitalhof-GMS	Umbau der Lehrküche, Erweiterung der Mensa und evtl. Schulräume	Beschlussfassung 2018	Raumprogramm/Schulkonzept in Abstimmung mit Schulleitung und Regierungspräsidium Tübingen im SJ 2016/17
SZ Wiblingen Albert-Einstein- RS/Gym	Einrichtung einer Mensa und Erweiterungsbau für Schul- und Betreuungsräume	Beschlussfassung 2017 ff	Raumprogramm/Schulkonzept in Abstimmung mit Schulleitung und Regierungspräsidium Tübingen im SJ 2016/17
Albrecht- Berblinger-GS und Albrecht- Berblinger-GMS	Erweiterung der Mensa und Betreuungsräume, ggf. unter Einbezug der Turnhalle	Beschlussfassung 2017 ff	Abhängig von der weiteren Entwicklung der Albrecht-Berblinger-GMS (fehlende Zweizügigkeit)
GS Einsingen	Umbau der Lehrküche zu einer Mensa	Beschlussfassung 2018 ff	
Hans-Multscher- GS	Generalsanierung und Einbau einer Mensa, evtl. Neubau	Beschlussfassung 2018 ff	Abhängig von a) Bevölkerungsentwicklung am Eselsberg (Hindenburgkaserne) b) Schulentwicklung der Hans-Zulliger-Schule, Schule für Erziehungshilfe