

Anlage 1 zu GD 137/17

Kostenfortschreibung

Vorhaben: Sanierung Herdbrücke
Sachkonto: 78720020
PSP-Element: 7.54100058
Projektleitung: Hr. Roth

Investitionskosten

Nr.	Leistung	gen. Mittel	+ Mehrkosten - Minderkosten	benötigte Mittel
100	Grunderwerb/ Vermessung			
200	Planung / Ingenieurleistungen	90.000 €		90.000 €
300	Ober- / Unterbau			
	Anschlußbereiche		115.000 €	115.000 €
400	Brücken			
	Betoninstandsetzung	690.000 €	151.000 €	841.000 €
500	Stützwände			
600	Tunnel			
800	Ausstattung		76.000 €	76.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen			
	Verkehrssicherung	10.000 €	58.000 €	68.000 €
Summe		790.000 €	400.000 €	1.190.000 €

395.000 €

Folgekosten *

Ldf. Nr.	Kostenart	pro Jahr	pro Jahr
1	Unterhalt 0,5%	1.975 €	2.975 €
2	Abschreibung (25 Jahre) 4,0%	15.800 €	23.800 €
3	Verzinsung 2,630%	5.194 €	7.824 €
Summe		22.969 €	34.599 €

* Bei der Berechnung der Folgekosten wird nur der städtische Anteil von 50 % berücksichtigt.

Aufgestellt:
VG/VI2
Ulm, 22.03.2017

gez. Fraidel

Unterschrift