

Kostenfortschreibung

Vorhaben: Sanierung Verkehrswege Beim Türmle
Sachkonto: 78720020
PSP-Element: 7.54100035
Projektleitung: Herr Kolibius

Investitionskosten

Nr.	Leistung	GD 233/21		Anlage 1 zur GD 445/22
		gen. Mittel, Brutto	+ Mehrkosten - Minderkosten	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	41.650 €	-38.916 €	2.734 €
	Vermessung	41.650 €	-38.916 €	2.734 €
200	Planung	41.650 €	34.298 €	75.948 €
300	Ober-/Unterbau	1.894.670 €	437.630 €	2.332.300 €
	Wohngebiet Beim Türmle	1.894.670 €	437.630 €	2.332.300 €
400	Brücken	0 €	0 €	0 €
500	Stützwände	89.250 €	-89.250 €	0 €
	Stützwände	89.250 €	-89.250 €	0 €
600	Tunnel	0 €	0 €	0 €
700	Sonstige Bauwerke	0 €	0 €	0 €
800	Ausstattung	192.780 €	-131.580 €	61.200 €
	Beleuchtung	157.080 €	-125.880 €	31.200 €
	Markierung	35.700 €	-5.700 €	30.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	0 €	2.818 €	2.818 €
	Sonstige besonderen Anlagen und Kosten	0 €	2.818 €	2.818 €
Summe Aufwendungen		2.260.000 €	215.000 €	2.475.000 €

daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen	+ Mehrkosten - Minderkosten	Investitionsvolumen
Stützwände sowie anteilige Planung	80	92.997 €	-92.997 €	0 €
Fahrbahn, Markierung sowie anteilige Planung	40	2.009.923 €	430.964 €	2.440.887 €
Beleuchtung, Geländer, Berührungsschutz sowie anteilige Planung	20	157.080 €	-122.967 €	34.113 €
Gesamt		2.260.000 €	215.000 €	2.475.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart		pro Jahr	+ Mehrkosten - Minderkosten	pro Jahr
1	Unterhalt		11.300 €		12.375 €
	Stützwände (80 Jahre)	0,5%	465 €	-465 €	0 €
	Fahrbahn, Markierung (40 Jahre)	0,5%	10.050 €	2.155 €	12.204 €
	Beleuchtung (20 Jahre)	0,5%	785 €	-615 €	171 €
2	Abschreibung		59.264 €		62.728 €
	Stützwände (80 Jahre)	1,250%	1.162 €	-1.162 €	0 €
	Fahrbahn, Markierung (40 Jahre)	2,500%	50.248 €	10.774 €	61.022 €
	Beleuchtung (20 Jahre)	5,000%	7.854 €	-6.148 €	1.706 €
	Ordentlicher Aufwand		70.564 €	4.539 €	75.103 €
3	Verzinsung		27.120 €		29.700 €
	Stützwände (80 Jahre)	2,400%	1.116 €	-1.116 €	0 €
	Fahrbahn, Markierung (40 Jahre)	2,400%	24.119 €	5.172 €	29.291 €
	Beleuchtung (20 Jahre)	2,400%	1.885 €	-1.476 €	409 €
Summe	Aufwand		97.684 €	7.119 €	104.803 €
4	Erträge		0,00 €	0,00 €	0 €
Summe	Ordentlicher Ertrag		0,00 €	0,00 €	0 €
Summe	Nettoressourcenbedarf		97.684 €	7.119 €	104.803 €

Aufgestellt:
VGVM
Ulm, 14.11.2022

gez. Kolibius

Unterschrift