



Kostenberechnung

Vorhaben: Erneuerung des Parkleit- und Verkehrsinfosystems
 Sachkonto: 78720010
 PSP-Element: 7.54600003
 Projektleitung: Herr Schneider

Investitionskosten

Nr.	Leistung	GD 444/22	+ Mehrkosten - Minderkosten	GD 439/23
		genehmigte Mittel, Brutto		erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb			
200	Planung	190.000 €		190.000 €
300	Ober-/Unterbau	600.000 €	530.000 €	1.130.000 €
400	Brücken			
500	Stützwände			
600	Tunnel			
700	Sonstige Bauwerke			
800	Ausstattung	1.830.000 €	510.000 €	2.340.000 €
900	Sonstige Kosten			
Summe Ausgaben		2.620.000 €	1.040.000 €	3.660.000 €
	aktivierte Eigenleistungen (AEL)	157.000 €	63.000 €	220.000 €
Summe Aktivierte Eigenleistungen		157.000 €	63.000 €	220.000 €
	Förderung*			
Summe Einnahmen				
Nettoressourcenbedarf		2.777.000 €	1.103.000 €	3.880.000 €

* Aufnahme ins Förderprogramm ist erfolgt. Förderbetrag steht noch nicht fest.

daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen genehmigt	+ Mehrkosten - Minderkosten	Investitionsvolumen neu
Parkleitsystem incl. AEL	15	2.777.000 €	1.103.000 €	3.880.000 €
Summe Ausgaben		2.777.000 €	1.103.000 €	3.880.000 €
Parkleitsystem incl. AEL	15			
Summe Einnahmen				
Nettoressourcenbedarf		2.777.000 €	1.103.000 €	3.880.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart		pro Jahr	+ Mehrkosten - Minderkosten	pro Jahr
1	Unterhalt		13.885 €	5.515 €	19.400 €
	Parkleitsystem incl. AEL.... (15 Jahre)	0,500%	13.885 €	5.515 €	19.400 €
2	Abschreibung		185.133 €	73.533 €	258.667 €
	Parkleitsystem incl. AEL.... (15 Jahre)	6,667%	185.133 €	73.533 €	258.667 €
	Ordentlicher Aufwand		199.018 €	79.048 €	278.067 €
3	Verzinsung		30.547 €	12.133 €	42.680 €
	Parkleitsystem incl. AEL.... (15 Jahre)	2,200%	30.547 €	12.133 €	42.680 €
Summe	Aufwand		229.565 €	91.181 €	320.747 €
4	Auflösung von Zuschüssen				
	Parkleitsystem incl. AEL.... (15 Jahre)	6,667%			
Summe	Ordentliche Erträge				
5	Verzinsung Zuschuss				
	Parkleitsystem incl. AEL.... (15 Jahre)	2,200%			
Summe	Erträge				
Summe	Nettoressourcenbedarf		229.565 €	91.181 €	320.747 €

Aufgestellt:
VGV/VP3 - Schneider
Ulm, 16.11.2023

gez. Schneider
Unterschrift