



Kostenberechnung

Vorhaben: Umbau Haltestelle Friedhof Wiblingen -Ladeinfrastruktur-
 Sachkonto: 78720030
 PSP-Element: 7.54700011
 Projektleitung: Frau Eusemann

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	
200	Planung	
300	Ober-/Unterbau	560.000 €
	Ober-/Unterbau	560.000 €
400	Brücken	
500	Stützwände	
600	Tunnel	
700	Sonstige Bauwerke	
800	Ausstattung	
900	Sonstige besondere Anlagen	
Summe Ausgaben		560.000 €
	aktivierte Eigenleistungen fallen nicht an an, da Ausführung durch die SWU erfolgt	
Summe Aktivierte Eigenleistungen		
Summe Einnahmen		
Nettoressourcenbedarf		560.000 €

daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen
Ober- / Unterbau	50	560.000 €
Summe Ausgaben		560.000 €
Ober- / Unterbau	50	
Summe Einnahmen		
Nettoressourcenbedarf		560.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart		pro Jahr
1	Unterhalt		2.800 €
	Ober- / Unterbau.... (50 Jahre)	0,500%	2.800 €
2	Abschreibung		11.200 €
	Ober- / Unterbau.... (50 Jahre)	2,000%	11.200 €
	Ordentlicher Aufwand		14.000 €
3	Verzinsung		5.040 €
	Ober- / Unterbau.... (50 Jahre)	1,800%	5.040 €
Summe	Aufwand		19.040 €
4	Auflösung von Zuschüssen		
	Ober- / Unterbau.... (50 Jahre)	2,000%	
Summe	Ordentliche Erträge		
5	Verzinsung Zuschuss		
	Ober- / Unterbau.... (50 Jahre)	1,800%	
Summe	Erträge		
Summe	Nettoressourcenbedarf		19.040 €

Aufgestellt:
VG/MO - TF
Ulm, 13.11.2024

gez. Fisch

Unterschrift