

Zentrale Steuerung (ZS)
- Arbeitsplanung 2010 -

Lfd. Nr.	Linienaufgaben/Projekte	Erledigung	
		Start	Vorauss. Ende
III.	Stabsstelle für Organisationsentwicklung Linienaufgaben (ZS/S)		
1.	Organisationsentwicklung		
1.1	Projektmanagement		
1.1.1	Projektmasterplan (vor allem steuerungsrelevante Projekte) Entwicklung, Weiterentwicklung, Führung, Projektcontrolling, Projektvernetzung, Projektentwicklung		
1.1.2	Projektleitfaden Evaluation anhand laufender Projekte		
1.1.3	Einführung Projektarbeit in weiteren Bereichen		
1.1.4	Aufbau und Führung des Infoportals "UProMIS" (Ulmer Projekt- und Management Informations System) für Themen und Projekte		
1.2	Veränderungs-/ Qualitätsmanagement		
1.2.1	Ideenbörse Geschäftsstelle, Koordination, Controlling Organisation und Abwicklung von Wettbewerben Evaluierung der Neukonzeption		
1.2.2	Vorbereitende Untersuchungen zur Einführung eines QM – Systems (z.B. CAF, EFQM)		
	Projekte		
2.	GPO Kinderbetreuung in Ulm (GPO KibU)	IV/2007	
2.1	Rechtsanspruch Ü3		
2.2	Ausbau U3 Betreuung auf 35%		
2.3	Vereinbarkeit von Beruf und Familie		
2.4	Individuelle Förderung /Qualitätsmerkmale		
2.5	Elternbeiträge		
2.6	Familienbüro		
2.7	Finanzierungsmodelle		
2.8	Auswärtige Kinder		
2.9	Modellprojekte		
3.	Sozialraumorientierung in der Alten-und Behindertenhilfe	2006	2010

Zentrale Steuerung (ZS)
- Arbeitsplanung 2010 -

4.	Projekte BD		
4.1	Optimierung Kfz-Zulassungsstelle	2009	2011
4.2	Optimierung Ausweis- und Meldewesen	2009	2011
4.3	Vorprojekt Optimierung Standesamt	2010	?