



- | | | |
|---|---|--|
| <p>1 Bürgerdienste
Verbau/Baugrube seit 08/2015</p> <p>2 Linie 2
Umbau Neutorstraße, Neubau Kienlesbergbrücke
und Haltestelle Theater
ca. 02/2016 – 04/2018</p> | <p>3 Sedelhöfe
Verbau/Baugrube ab 05/2016</p> <p>4 Parkhaus am Bahnhof: Verlegung
Fernwärmeleitung - Sperrung einer Fahrspur
06 – 09/2016</p> | <p>5 ZOB-Provisorium
Baubeginn 06/2016 - Inbetriebnahme 12/2016</p> <p>6 Parkhaus am Bahnhof
Baubeginn 03/2017</p> <p>7 DB PSU bis ca. 2021</p> |
|---|---|--|