

Sanierungsgebiet Dichterviertel (LSP+SUW)

(T€ förderfähige Kosten und nicht förderfähige Kosten)

Stand: 20.05.16

| | Maßnahme Stand | Gesamt- rahmen | Abwicklung in den Jahren | | |
|-------------|---|-------------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| | | | 2011 bis 2019 | 2011 bis 2015 | 2016 |
| | Programmjahr | 2011 bis 2019 | 31.12.2015 | 24.02.2016 | |
| | | 1 bis 9 | 1 bis 5 | 6 | 7 bis 9 |
| I. | Vorbereitende Untersuchungen | 250 | 0 | 50 | 200 |
| | Ersatzgebiet MOCO Vorbereitung | 250 | 0 | 50 | 200 |
| II. | Weitere Vorbereitung | 505 | 227 | 126 | 152 |
| III. | Grunderwerb (öffentlicher Raum) | 3.138 | 0 | 765 | 2.373 |
| IV. | Ordnungsmaßnahmen | 2.513 | 64 | 486 | 1.962 |
| | Abbrüche | 794 | 52 | 250 | 492 |
| | Restwertentschädigung | 1.403 | 6 | 226 | 1.170 |
| | Betriebsverlagerungen | 316 | 6 | 10 | 300 |
| | Erschließungsmaßnahmen (ohne Lärmschutzwand) | 6.568 | 537 | 245 | 5.786 |
| 1 | Entwicklungsbereich 1 (Nord) incl. Temporäre Maßn. | 3.917 | 22 | 45 | 3.850 |
| | Glacis (Spielplatz, Rasen, Bäume) | 1.125 | 0 | 40 | 1.085 |
| | Begrünung Westglacis nördl. Bleichstraße | 35 | 22 | 5 | 8 |
| 2 | Entwicklungsbereich 2 (Mitte) | 1.158 | 515 | 50 | 593 |
| | Umgestaltung Schubart-Gymnasium | 671 | 515 | 50 | 107 |
| 3 | Entwicklungsbereich 3 (Süd) | 1.494 | 0 | 150 | 1.344 |
| | Glacis mit Böblinger Turm | 1.494 | 0 | 150 | 1.344 |
| 4 | Entwicklungsbereich 4 (Ost) ab 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Weitere Ordnungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | Baumaßnahmen (Modernisierungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | Sonstige Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. | Vergütung SAN | 2.400 | 994 | 277 | 1.129 |
| | Gesamtausgaben förderfähig | 15.374 | 1.822 | 1.949 | 11.602 |
| | Gesamtausgaben nicht förderfähig (geschätzt) | 893 | 31 | 0 | 862 |
| | Gesamtausgaben (ff+nff) | 16.267 | 1.853 | 1.949 | 12.464 |
| | Haushalt und Invest.planung Ausgaben | 10.000 | 1.770 | 2.248 | 5.982 |
| | Förderrahmen bewilligt/Rest | 5.500 | 5.500 | 3.678 | 1.729 |
| | Förderrahmen Fehlbetrag (-), Überschuss(+) | -9.874 | 3.678 | 1.729 | -9.874 |
| | Aufstockungsantrag 2016 für die Jahre 2016 und 2017 | | | | 4.234 T€ |
| | Bewilligung 2016 | | | | 2.000 T€ |