

**Maßnahmen- und Finanzierungsplan 2011 - 30.04.2022 (Fortschreibung)**

Anlage: 2b zu GD 176/19

**Sanierungsgebiet "Dichterviertel" (LSP+SUW)**

(T€ förderfähige Kosten und nicht förderfähige Kosten)

FBA 25.06.2019

Stand: 20.03.2019

	Maßnahme Stand	Gesamt- rahmen	Abwicklung in den Jahren		
			2011 bis 2018	2019	2020 bis 30.04.2022
	Programmjahr	2011 bis 2020	31.12.2018		
		1 bis 9	1 bis 7	8	9 bis 9
<b>I.</b>	<b>Vorbereitende Untersuchungen</b>	<b>250</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>200</b>
	Ersatzgebiet MOCO Vorbereitung	250	19	31	200
<b>II.</b>	<b>Weitere Vorbereitung</b>	<b>571</b>	<b>386</b>	<b>45</b>	<b>141</b>
<b>III.</b>	<b>Grunderwerb (öffentlicher Raum)</b>	<b>220</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>155</b>
<b>IV.</b>	<b>Ordnungsmaßnahmen</b>	<b>1.404</b>	<b>92</b>	<b>309</b>	<b>1.003</b>
	<b>Abbrüche</b>	<b>598</b>	<b>77</b>	<b>309</b>	<b>212</b>
	<b>Restwertentschädigung</b>	<b>702</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>696</b>
	<b>Betriebsverlagerungen</b>	<b>104</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>95</b>
	<b>Erschließungsmaßnahmen</b>	<b>6.845</b>	<b>590</b>	<b>389</b>	<b>5.866</b>
<b>1</b>	<b>Entwicklungsbereich 1 (Nord)</b>	<b>3.676</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>3.646</b>
	Stadtplatz Nord	306	0	0	306
	Begrünung Westglacis nördl. Bleichstraße	30	30	0	0
<b>2</b>	<b>Entwicklungsbereich 2 (Mitte)</b>	<b>1.675</b>	<b>550</b>	<b>389</b>	<b>736</b>
	Umgestaltung Schubart-Gymnasium	537	531	5	1
	Umgestaltung Große Blau	229	2	50	177
	Aufwertung Gartenstraße	479	0	50	429
	Blaubücke Goethestraße Neubau	350	17	283	50
	Blaubücke Goethestraße Abbruch	80	0	0	80
<b>3</b>	<b>Entwicklungsbereich 3 (Süd)</b>	<b>1.494</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1.485</b>
	Glacis mit Böblinger Turm	1.494	9	0	1.485
<b>4</b>	<b>Entwicklungsbereich 4 (Ost)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Weitere Ordnungsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Baumaßnahmen (Modernisierungen)</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	<b>372</b>	<b>10</b>
<b>VI.</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Vergütung SAN</b>	<b>2.800</b>	<b>1.899</b>	<b>300</b>	<b>601</b>
	<b>Gesamtausgaben förderfähig</b>	<b>12.472</b>	<b>3.050</b>	<b>1.445</b>	<b>7.976</b>
	<b>Sonderprogramme förderfähig</b>	<b>111</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>53</b>
	Quartiersgarten (NIS)	111	26	32	53
	<b>Gesamtausgaben Sonderprogramme</b>	<b>111</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>53</b>
	<b>Gesamtausgaben nicht förderfähig (geschätzt)</b>	<b>2.679</b>	<b>71</b>	<b>81</b>	<b>2.527</b>
	<b>Gesamtausgaben (ff+nnf)</b>	<b>15.262</b>	<b>3.147</b>	<b>1.558</b>	<b>10.557</b>
	<b>Haushalt und Invest.planung Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>2.877</b>	<b>1.300</b>	<b>5.823</b>
	<b>Förderrahmen bewilligt/Rest (LSP+SUW)</b>	<b>8.667</b>	<b>8.667</b>	<b>5.616</b>	<b>4.171</b>
	<b>Förderrahmen Fehlbetrag (-), Überschuss(+) (SUW)</b>	<b>-3.805</b>	<b>5.616</b>	<b>4.171</b>	<b>-3.805</b>
	<b>Sachstandsbericht 2019</b>				<b>0 T€</b>