

Stadt Ulm
Abteilung Verkehrsplanung
und Straßenbau, Grünflächen,
Vermessung



Schlussrechnung

Vorhaben: Sanierung Bauwerke B 10, 2. BA 2006
Sachbeschluss: FBA 14.03.2006
Finanzposition: 2.6300.9520.000-0182
PSP-Element: V2-63000182
Projektleitung: Herr Kraus

Nr.	Leistung	Kostenberechnung	Schlussrechnung	Abw. %
100	Grunderwerb			
	Erwerb von Grundstücken			
	Vermessung und Vermarkung	8.000,00 €	2.620,00 €	-67,3
	Freimachung	1.000,00 €		-100,0
200	Planung			
	Ingenieurleistungen	135.000,00 €	23.413,00 €	-82,7
300	Ober-/Unterbau			
	Strassen-/Wegebauarbeiten	45.000,00 €	130.309,00 €	189,6
400	Brücken	967.000,00 €	1.048.383,00 €	8,4
	Sanierungsarbeiten	760.000,00 €		
600	Tunnel	207.000,00 €		
800	Ausstattung	79.000,00 €	86.804,00 €	9,9
	Leiteinrichtungen, Markierungen	40.000,00 €		
	Verkehrszeichen	6.000,00 €		
	Signalanlagen	15.000,00 €		
	Beleuchtungsanlagen	10.000,00 €		
	Bepflanzung	8.000,00 €		
900	Sonstige besondere Anlagen			
	Sonstiges	20.000,00 €	9.484,00 €	-52,6
Summe		1.255.000,00 €	1.301.013,00 €	3,7

Erläuterungen: Bei der Kostenberechnung war für das 150 m lange Straßenstück zwischen den Brücken Große und Kleine Blau lediglich ein neuer Deckbelag vorgesehen. Nach Abfräsen der alten Decke wurde festgestellt, daß die darunterliegenden Betonplatten teilweise gebrochen waren und ersetzt werden mußten. Die Mehrkosten betragen daher für die Straßenbauarbeiten ca. 85000 Euro

Aufgestellt:
VGV-Kra
Ulm, 20.10.2008

gez. Kraus

Unterschrift