Anlage 1 zu GD 244/23

Stadt Ulm
Hauptabteilung Verkehrsplanung
und Straßenbau, Grünflächen,
Vermessung

ulm

Kostenfortschreibung Nr.1

Vorhaben: Verdolung Brücke Ulmerstraße über die Weihung in Wiblingen
BW-Nummer: BW 665.9070
Sachkonto:
PSP-Element: 7.54100106
Projektleitung: Hr. Knöpfle

Investitionskosten

		GD 097/23		GD 244/23
Nr.	Leistung	genehmigte Mittel, Brutto	+ Mehrkosten - Minderkosten	erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	0 €	0 €	0 €
200	Planung	0 €	0 €	0 €
200	Planung	60.000 €	20.000 €	80.000 €
300	Ober-/Unterbau	0 €	0 €	0 €
400	Brücken	433.000 €	379.000 €	812.000 €
500	Stützwände	0 €	0 €	0 €
	Flügelwände	0 €	0 €	0 €
600	Tunnel	0 €	0 €	0 €
700	Sonstige Bauwerke	0 €	0 €	0 €
800	Ausstattung	0 €	0 €	0 €
	Beleuchtung	0 €	0 €	0 €
	Markierung	0 €	0 €	0 €
	Beschichtung Pylone und Zügelgurte	0 €	0 €	0 €
	Geländer	0 €	0 €	0 €

900	**Sonstige besondere Anlagen**	**27.000 €**	**11.000 €**	**38.000 €**
	Berührungsschutz	27.000 €	11.000 €	38.000 €
Summe Ausgaben		**520.000 €**	**410.000 €**	**930.000 €**
	aktivierte Eigenleistungen	**31.000 €**	**25.000 €**	**56.000 €**
Summe Aktivierte Eigenleistungen		**31.000 €**	**25.000 €**	**56.000 €**
	Förderung	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Kostenerstattung	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe Einnahmen		**0 €**	**0 €**	**0 €**
Nettoressourcenbedarf		**551.000 €**	**435.000 €**	**986.000 €**

daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen	+ Mehrkosten - Minderkosten	Investitionsvolumen
Planung, Abriss und Neubau inkl. AEL	80	522.390 €	423.321 €	945.712 €
Schutzeinrichtungen inkl. AEL	20	28.610 €	11.679 €	40.288 €
Summe Ausgaben		**551.000 €**	**435.000 €**	**986.000 €**
Förderung	80	0 €	0 €	0 €
Summe Einnahmen		**0 €**	**0 €**	**0 €**
Nettoressourcenbedarf		**551.000 €**	**435.000 €**	**986.000 €**

Folgekosten

			GD 097/23		GD 244/23
Ldf. Nr.	Kostenart		pro Jahr	+ Mehrkosten - Minderkosten	pro Jahr
1	Unterhalt		**2.755 €**	**2.175 €**	**4.930 €**
	Planung, Abriss und Neubau inkl. AEL	0,500%	2.612 €	2.117 €	4.729 €
	Schutzeinrichtungen inkl. AEL	0,500%	143 €	58 €	201 €
2	Abschreibung		**7.960 €**	**5.875 €**	**13.836 €**
	Planung, Abriss und Neubau inkl. AEL	1,250%	6.530 €	5.292 €	11.821 €
	Schutzeinrichtungen inkl. AEL	5,000%	1.430 €	584 €	2.014 €
	Ordentlicher Aufwand		**10.715 €**	**8.050 €**	**18.766 €**
3	Verzinsung **		**6.061 €**	**4.785 €**	**10.846 €**
	Planung, Abriss und Neubau inkl. AEL	2,200%	5.746 €	4.657 €	10.403 €
	Schutzeinrichtungen inkl. AEL	2,200%	315 €	128 €	443 €
Summe	**Aufwand**		**16.776 €**	**12.835 €**	**29.612 €**

4	Auflösung von Zuschüssen		0 €	0 €	0 €
	Förderung	2,000%	0 €	0 €	0 €
	Ordentliche Erträge		0 €	0 €	0 €
5	Auflösung Verzinsung		0 €	0 €	0 €
	Förderung	2,200%	0 €	0 €	0 €
Summe	Erträge		0 €	0 €	0 €
Summe	Nettoressourcenbedarf		16.776 €	12.835 €	29.612 €

Aufgestellt:
VGV/VI
Ulm, 16.06.2023

gez.Knöpfle
Unterschrift