Schlussabrechnung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben
Index:

Stadt Ulm
Zentrales
Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Umbau und Sanierung, Ehinger Hof, Frauenstrasse 19 89073 Ulm	Investitions-Programm-Nr. 2.7720- 0101
--	---

Kostengruppen	Teilbetrag €	Ansatz lt. Kostenansatz €	Kosten lt. Abrechnung €	Kosten € +mehr / -weniger
100 Grundstück				
130 Freimachen				
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
200 Herrichten und Erschließen				
210 Herrichten		40.000,00 €	34.149,42 €	-5.850,58 €
220 öffentliche Erschließung				
230 nichtöffentliche Erschließung				
240 Ausgleichsabgabe				
Summe 200 Herrichten und Erschließen		40.000,00 €	34.149,42 €	-5.850,58 €
300 Bauwerk - Baukonstruktion		1.073.000,00 €	798.015,15 €	-274.984,85 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen		150.000,00 €	293.594,57 €	143.594,57 €
Summe 300+400 Bauwerk		1.263.000,00 €	1.125.759,14 €	-137.240,86 €
500 Außenanlagen		20.000,00 €	8.592,20 €	-11.407,80 €
600 Ausstattung und Kunstwerke		0,00 €	18.505,62 €	18.505,62 €
700 Baunebenkosten		150.000,00 €	205.693,32 €	55.693,32 €
zur Aufrundung				
Hochbaukosten (Grupp.Nr. 9410/9420)		1.433.000,00 €	1.358.550,28 €	-74.449,72 €
Mobiliarkosten (Grupp.Nr. 9352)				

Aufgestellt:

Datum	Sachbearbeiter	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
29.09.2009	<i>Treuer</i>	<i>Stüchert</i>	<i>Dieterich</i>

ad.
30.10.09