
lfd.lfd.lfd.lfd. MaßnahmenMaßnahmenMaßnahmenMaßnahmen
Nr.Nr.Nr.Nr. ÄnderungÄnderungÄnderungÄnderung

Übersicht der Übersicht der Übersicht der Übersicht der Leistung-/Kostenveränderungen Leistung-/Kostenveränderungen Leistung-/Kostenveränderungen Leistung-/Kostenveränderungen in  Kostengruppe 600 -Tunnelsanierungin  Kostengruppe 600 -Tunnelsanierungin  Kostengruppe 600 -Tunnelsanierungin  Kostengruppe 600 -Tunnelsanierung

I.I.I.I. MassenmehrungenMassenmehrungenMassenmehrungenMassenmehrungen
1 Verkehrsbeschilderung 41.000 € 100.000 € 59.000 €

- Verlängerung der Vorhaltezeit 6 Mon 9 Mon
- Massenmehrungen bei den Leitschwellen 600 lfm 1.600 lfm
- Änderung Verkehrsführung

2 Kontrollprüfungen 10.000 € 68.000 € 58.000 €
Massenmehrungen bei Probenentnahme
Massenmehrung bei der Untergrundvorbereitung zur 
Probenentnahme

40 St. 340 St.

3 Rückbau Betriebsausstattung 7.500 € 23.000 € 15.500 €
Massenmehrungen beim Kabelrückbau 2.000 m 10.000 m

4 Betonabbruch- und HDW-Arbeiten 164.500 € 434.000 € 269.500 €

Mehrmassen HDW-Rampen,
Mehrmassen HDW-Decke,
Mehrmassen HDW-Galerie Süd

950 m²
75 m³
5 m³

4.250 m²
160 m³
29 m³

5 Sanierungsarbeiten/Stahlbetonarbeiten 204.000 € 794.000 € 590.000 €
Mehrmassen Instandsetzung der Bewehrung
und Spritzbetonarbeiten an:
Korrosionsschutz,
Ergänzung Bewehrung
Spritzbetonarbeiten,
Leerrohre in Schrammborden

150 m
100 St.
130 m³
3.100 m

1.850 m
2.200 St.
880 m³
5.900 m

6 Sonstige 0 € 8.000 € 8.000 €

Zwischensumme Massenmehrungen und -kostenZwischensumme Massenmehrungen und -kostenZwischensumme Massenmehrungen und -kostenZwischensumme Massenmehrungen und -kosten 427.000 427.000 427.000 427.000 €€€€ 1.427.000 1.427.000 1.427.000 1.427.000 €€€€ 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 €€€€

II.II.II.II. Zusätzliche LeistungenZusätzliche LeistungenZusätzliche LeistungenZusätzliche Leistungen

7 Stundenlohnarbeiten 25.000 € 335.000 € 310.000 €

Anlage 2 zu GD 128/10Anlage 2 zu GD 128/10Anlage 2 zu GD 128/10Anlage 2 zu GD 128/10

LeistungseinheitenLeistungseinheitenLeistungseinheitenLeistungseinheiten

Sanierung von Bauwerke an der Ortsdurchfahrt B10 - östliche Tunnelröhre -Sanierung von Bauwerke an der Ortsdurchfahrt B10 - östliche Tunnelröhre -Sanierung von Bauwerke an der Ortsdurchfahrt B10 - östliche Tunnelröhre -Sanierung von Bauwerke an der Ortsdurchfahrt B10 - östliche Tunnelröhre -

Erläuterung der Leistungs- und Kostenänderungen in den Kostengruppe 600 und 800Erläuterung der Leistungs- und Kostenänderungen in den Kostengruppe 600 und 800Erläuterung der Leistungs- und Kostenänderungen in den Kostengruppe 600 und 800Erläuterung der Leistungs- und Kostenänderungen in den Kostengruppe 600 und 800

KostenKostenKostenKosten
lt. Koster-lt. Koster-lt. Koster-lt. Koster-
mittlungmittlungmittlungmittlung

lt. Angebot/ lt. Angebot/ lt. Angebot/ lt. Angebot/ 
NachträgeNachträgeNachträgeNachträge

Kosten-Kosten-Kosten-Kosten-
berechnungberechnungberechnungberechnung

Kostenanschlag aktuellKostenanschlag aktuellKostenanschlag aktuellKostenanschlag aktuell



lfd.lfd.lfd.lfd. MaßnahmenMaßnahmenMaßnahmenMaßnahmen
Nr.Nr.Nr.Nr. ÄnderungÄnderungÄnderungÄnderung

LeistungseinheitenLeistungseinheitenLeistungseinheitenLeistungseinheiten KostenKostenKostenKosten
lt. Koster-lt. Koster-lt. Koster-lt. Koster-
mittlungmittlungmittlungmittlung

lt. Angebot/ lt. Angebot/ lt. Angebot/ lt. Angebot/ 
NachträgeNachträgeNachträgeNachträge

Kosten-Kosten-Kosten-Kosten-
berechnungberechnungberechnungberechnung

Kostenanschlag aktuellKostenanschlag aktuellKostenanschlag aktuellKostenanschlag aktuell

Vielfach wurden zusätzliche Leistungen, über die kei-ne 
Einheitspreisvereinbarung bestand über Stundenlöh-ne 
abgegolten.

8 Mehraufwand Galerie 0 € 145.000 € 145.000 €
Zusätzliche Schutzgerüste und zusätzliche
Ab stützungsmaßnahmen für die Sanierung der Galerie Süd, 
sowie Erschwernisse durch "Pilgerschrittverfahren"

9 Mehraufwendungen Rückbau-/Abbrucharbeiten 0 € 34.000 € 34.000 €
Erschwernisse beim Rückbau von:
Betriebsaustattung,
Fahrbahnen

10 Beschichtung Tunneldecke 0 € 154.000 € 154.000 €
Da im Verlauf der Sanierung deutlich wurde
wie stark der Verkehr das Bauwerk geschädigt hatte wurde, 
um den Beton zukünftig vor den Einflüssen aus dem 
Sprühnebel der Fahrzeuge und den Abgasen zu schützen, die 
wiederhergestellte Deckenfläche zusätzlich beschichtet.

11 Mehraufwand Betoninstandsetzung 0 € 350.000 € 350.000 €
Mehraufwendungen für:
Mehrtiefen beim Betonabtrag,
Erschwernisse im Fugenbereich,
Mehraufwendungen bei der Reprofilierung
Mehraufwendungen beim Korrosionsschutz

12 Mehraufwendungen Straßenbeläge 0 € 145.000 € 145.000 €

Zwischensumme zusätzliche LeistungenZwischensumme zusätzliche LeistungenZwischensumme zusätzliche LeistungenZwischensumme zusätzliche Leistungen 25.000 25.000 25.000 25.000 €€€€ 1.163.000 1.163.000 1.163.000 1.163.000 €€€€ 1.138.000 1.138.000 1.138.000 1.138.000 €€€€

III.III.III.III. Bauzeitbedingte MehrkostenBauzeitbedingte MehrkostenBauzeitbedingte MehrkostenBauzeitbedingte Mehrkosten

13 Zusätzliche Bauleitung 0 € 21.000 € 21.000 €
Seitens des Auftragnehmers wurden die Kosten für den 
Einsatz der Zusätzlichen Bauleitung bedingt durch den 
erheblich größeren Sanierungsaufwndes an den Auftraggeber 
weiterverrechnet.

14 Zusätzliche Baustelleneinrichtung 0 € 18.000 € 18.000 €



lfd.lfd.lfd.lfd. MaßnahmenMaßnahmenMaßnahmenMaßnahmen
Nr.Nr.Nr.Nr. ÄnderungÄnderungÄnderungÄnderung

LeistungseinheitenLeistungseinheitenLeistungseinheitenLeistungseinheiten KostenKostenKostenKosten
lt. Koster-lt. Koster-lt. Koster-lt. Koster-
mittlungmittlungmittlungmittlung

lt. Angebot/ lt. Angebot/ lt. Angebot/ lt. Angebot/ 
NachträgeNachträgeNachträgeNachträge

Kosten-Kosten-Kosten-Kosten-
berechnungberechnungberechnungberechnung

Kostenanschlag aktuellKostenanschlag aktuellKostenanschlag aktuellKostenanschlag aktuell

Der Mehraufwand bei der Sanierung führten beim AN zu 
gestiegenen Kosten bei der Baustelleneinrichtung und der 
Verkehrssicherung, da diese länger vorgehalten werden 
mußten.

15 Winterbaumaßnahmen 1.000 € 75.000 € 74.000 €

Die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen 
Winterbaumaßnahmen wurden seitens des AN auf Basis der 
Bauzeit Juli-Dezember 09 kalkuliert. Die erhebliche 
Leistungserweiterung hatte zwangsläufig eine Verlängerung 
der Bauzeit zur Folge, so daß die Winterbaumaßnahmen neu 
zu kalkulieren waren.

Zwischensumme bauzeitbedingte KostenZwischensumme bauzeitbedingte KostenZwischensumme bauzeitbedingte KostenZwischensumme bauzeitbedingte Kosten 1.000 1.000 1.000 1.000 €€€€ 114.000 114.000 114.000 114.000 €€€€ 113.000 113.000 113.000 113.000 €€€€

16 Bonus-Malus-RegelungBonus-Malus-RegelungBonus-Malus-RegelungBonus-Malus-Regelung 275.000 275.000 275.000 275.000 €€€€ 1.075.000 1.075.000 1.075.000 1.075.000 €€€€ 800.000 800.000 800.000 800.000 €€€€
Die dem Vertrag zu Grunde liegende Bonus-Malus-Rege-lung 
muß den veränderten Umständen (anrechenbare Bau-kosten 
und Verlängerung Soll-Bauzeit) angepaßt werden.

Gesamtsumme der Kostengruppe 600Gesamtsumme der Kostengruppe 600Gesamtsumme der Kostengruppe 600Gesamtsumme der Kostengruppe 600 728.000 728.000 728.000 728.000 €€€€ 3.779.000 3.779.000 3.779.000 3.779.000 €€€€ 3.051.000 3.051.000 3.051.000 3.051.000 €€€€

Übersicht der Übersicht der Übersicht der Übersicht der Leistung-/KostenveränderungenLeistung-/KostenveränderungenLeistung-/KostenveränderungenLeistung-/Kostenveränderungen  in  Kostengruppe 800 - Sicherheits-/Betriebsaustattung in  Kostengruppe 800 - Sicherheits-/Betriebsaustattung in  Kostengruppe 800 - Sicherheits-/Betriebsaustattung in  Kostengruppe 800 - Sicherheits-/Betriebsaustattung

17 Sicherheits-/Betriebsausstattung 1.750.000 € 1.420.000 € -330.000 €

18 Bonus-Malus-Regelung 262.500 € 200.000 € -62.500 €

Gesamtsumme Kostengruppe 800 Gesamtsumme Kostengruppe 800 Gesamtsumme Kostengruppe 800 Gesamtsumme Kostengruppe 800 2.012.500 2.012.500 2.012.500 2.012.500 €€€€ 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 €€€€ -392.500 -392.500 -392.500 -392.500 €€€€

aufgestellt: 05.07.2010
VGV/VP-Ko; C3-Na

Verschoben auf den Bauabschnitt der Tunnelröhre West 
wurde der Einbau der Videoüberwachung, das 
Lautsprechersystem, die Schranken sowie den Tunnelfunk


